                                                                                                                                             Č.j.:  SPU 052590/2026		                                                         UID : spudms00000016363602
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rožná
DODATEK č.  4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Rožná, 
č.:  800-2023-520205 ze dne 12. 10. 2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) Sdružení PROJEKCE & AREA G.K.
První společník (vedoucí společník): 	AREA G.K. spol. s r.o. 
[bookmark: _Hlk214960152]se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 250 94 459
Zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem

Druhý společník (účastník): 	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
se sídlem xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, IČO: 43820654
Zastoupený:	Ing. Jindřichem Jírou 

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 22. 8. 2023 za společnost jedná: 
	Milan Nový, jednatel AREA G.K. spol. s r.o. 
Korespondenční adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
Vedoucí týmu: 	xxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:     	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky:	jyem6ry
Bankovní spojení:
Číslo účtu:	19-4040960207/0100    
DIČ:	CZ25094459
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve zřízení nové dílčí části 6.2.4.1 = Zjišťování hranic obvodu KoPÚ na základě rozšíření obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., s rozsahem 2 MJ (100 bm).
Dodatkem se zřizuje dílčí část 6.2.4.1:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet MJ
	Cena za MJ v Kč. Bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH
	Termín odevzdání

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4.1
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ na základě rozšíření obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	2
	6 000,00
	12 000,00
	30.4.2026



Hodnota změn činí 12 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,30 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 12 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Žďár nad Sázavou dne 7. 1. 2026 
o rozšíření obvodu pozemkové úpravy, aby bylo možné navrhnout v připravovaném PSZ některé polní cesty a zajistit tak zpřístupnění pozemků vlastníkům. K tomuto zjištění došlo po vyhotovení, odevzdání a proplacení dílčí části 6.2.4. = Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Obvod pozemkových úprav v k.ú. Rožná byl stanoven po zahájení řízení tak, aby bylo možné dosáhnout cílů pozemkových úprav, s ohledem na územní plán, vlastnictví pozemků a požadavky obce. V průběhu vyhotovení KoPÚ Rožná bylo při navržení 1. verze PSZ zjištěno, že je potřeba rozšířit obvod o části pozemků ve dvou lokalitách území pro zajištění zpřístupnění zemědělských pozemků, jak bylo projednáno se sborem zástupců na jednání konaném dne 9. 12. 2025.
Jedná se o skutečnost, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl při přípravě zadávacího řízení předvídat, Tyto okolnosti nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření SOD žádná ze smluvních stran. Touto změnou nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.
Na základě výše uvedeného dochází k vytvoření nové DČ 6.2.4.1 = Zjišťování hranic obvodu KoPÚ na základě rozšíření obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., kde byl počet MJ (100 bm) stanoven na 2 MJ.
Ke stanovení jednotkové ceny v nové DČ stanovených Měrných jednotek byl proveden Pobočkou Žďár nad Sázavou Průzkum trhu. Z tohoto průzkumu vyplývá, že cena obvyklá v místě a čase ze 
3 srovnatelných nabídek činí v průměru 13 660,00 Kč bez DPH/ 1 MJ. Zhotovitel ve své žádosti ze dne 7. 1. 2026 navrhuje cenu ve výši 6 000,00 Kč bez DPH/ 1 MJ, nepřekročí tedy částku určenou Průzkumem trhu.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn i dříve provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ = 7,84 % původní hodnoty závazku (Dodatek č. 3), nepřesáhne tedy finanční limit 30 % původní hodnoty závazku dle § 222 odst. 9 ZZVZ.


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	2 774 610,00 Kč
	3 357 278,10 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 386 577,50 Kč
	1 677 758,78 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	133 925,00 Kč
	162 049,25 Kč

	Celková cena 
	4 295 112,50 Kč
	5 197 086,13 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	PROJEKCE & AREA G.K 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Místo: Jihlava		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu 26.2.2026	Datum: dle elektronického podpisu 24.2.2026		




„elektronicky podepsáno“                                                    
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 	jednatel AREA G.K. spol. s r.o.
Státního pozemkového úřadu 	reprezentant společného plnění závazku





Za správnost:



„elektronicky podepsáno“
…………………………..
Ing. Petr Pejchal
vedoucí Pobočka Žďár nad Sázavou
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