                                                                                           Číslo Smlouvy Objednatele: 702-2019-520205
	Číslo jednací objednatele: SPU 072893/2026
	UID: spuess9df4ec33                         
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 50/19 
	KoPÚ v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Nová Ves u Nového Města na Moravě.
DODATEK č.  6, 
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, č.  702-2019-520205 ze dne 31. 10. 2019 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha, IČO: 48110141
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:	Ing. Petrem Kubů - jednatelem 
	Ing. Janou Švábovou - jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Petrem Kubů - jednatelem 
	Ing. Janou Švábovou - jednatelkou
V technických záležitostech zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxx 
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:		pb5jxk5

Bankovní spojení:	ČSOB, Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
DIČ:		CZ48110141
[bookmark: _Hlk214960830](dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	3.4
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	8
	18
	 5 000,00
	 90 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	90 000,00



Hodnota změn činí 90 000,00 Kč bez DPH, (tj. 3,14 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

[bookmark: _Hlk222818301]Celkově se cena díla po změnách zvýší o 90 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]V průběhu zpracování pozemkové úpravy vznikla potřeba úpravy průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě a k.ú. Dlouhé na Moravě a Radešínská Svratka kvůli zpřesnění této katastrální hranice podle reálného průběhu vodního toku Bobrůvka, který bude po zpřesnění probíhat pouze jedním katastrálním územím.
 
[bookmark: _Hlk222817996][bookmark: _Hlk222818045]Na základě skutečně provedených prací dochází k úpravě počtů měrných jednotek u výše uvedené dílčí části 3.4.3. = Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Navržená změna na břehovou čáru vodního toku Bobrůvka byla provedena tak, aby byla zajištěna celistvost zemědělských pozemků v okolí toku a lesního celku Velký les v k.ú. Dlouhé na Moravě.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1, 2, 4 a 5), nepřesáhne dle § 222 odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedené změně se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 848 850,00 Kč
	2 237 108,50 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	791 800,00 Kč
	958 078,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	238 000,00 Kč
	287 980,00 Kč

	Celková cena 
	2 878 650,00 Kč
	3 483 166,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Místo: Jihlava		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		3.3.2026	3.3.2026	





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		AGROPLAN, spol. s r.o., jednatel
Státního pozemkového úřadu






Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
…………………………..
Ing. Petr Pejchal
Pobočka Žďár nad Sázavou
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