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Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín
DODATEK  č.  5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín, č. zhotovitele 9800221359, č. objednatele 1028-2022-544101 ze dne 10.10.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupený:       Lenka Křičenská, Pobočka Chrudim 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 966 745
E-mail: 	pardubicky.kraj@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Štěnec a Mravín“
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxx

[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                  xxx
E-mail:                                                             xxx
ID datové schránky:                                  	3v8a5db
Bankovní spojení: 		ČSOB Chrudim
Číslo účtu:                                                      	272199033/0300
DIČ:                                                                 CZ15053695
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Čl. I.
Předmět dodatku

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí ke KoPÚ Mravín:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31.01.2026
	31.3.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.01.2027
	31.3.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Posun termínu je nezbytný díky významně upravené variantě vodohospodářských opatření, pro kterou musely být pořízeny nové podklady IGP. Ty byly dodavateli poskytnuty 15.10.2025. Pro dopracování získaných podkladů do PSZ a čas nezbytný na projednání PSZ vyplývající z bodu 6.3.1.f) smlouvy o dílo v délce 4 měsíců je nezbytná doba 5,5 měsíce, tj do 31.3.2026. Současně dochází k posunu návazného termínu pro vypracování návrhu nového uspořádání do 31.3.2027.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Společnost EKOMONITOR + SELLA + 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj	Geodetales - KoPÚ Štěnec a Mravín“
Místo: Pardubice		Místo: Chrudim
Datum: 19.2.2026	Datum: 16.2.2026		



„elektronicky podepsáno“                                                     
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera	Jméno: Mgr. Pavel Vančura
Funkce: ředitel KPÚ	Funkce: jednatel společnosti



 		___________________________
 		Jméno: Ing. Josef Drahokoupil
 		Funkce: jednatel společnosti
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