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KoPÚ v k. ú Střítež u Jihlavy
DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Střítež u Jihlavy       
č.:  394-2025-520201 ze dne 23. 6. 2026 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina   
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina, 
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ                                                                  pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Lenkou Hanzalovou, radou Pobočky Jihlava 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 192
E-mail: 	vysocina.kraj@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) Sdružení PROJEKCE & AREA G.K.
První společník (vedoucí společník):	AREA G.K. spol. s r.o.
	se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459
Zastoupený: 	Milanem Novým, jednatelem 
Druhý společník (účastník):	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
se sídlem xxxxxxxxxx Lesná, IČO: 43820654
zastoupený:	Ing. Jindřichem Jírou	
Na základě Smlouvy o společném plnění závazku dne 25. 4. 2025 za společnost jedná:
Milan Nový, jednatel AREA G.K. spol. s r.o.
Korespondenční adresa: Světská 1418, 198 00 Praha 9
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Milanem Novým, jednatelem AREA G.K. spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Jindřich Jíra, xxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: 	Ing. Jindřich Jíra
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 	jyem6ry
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	19-4040960207/0100
DIČ: 	CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1



Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Navýšení MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.2.1
	Podrobné doměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty
	ha
	0
	17
	900,00 
	15 300,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	15 300,00



Hodnota změn činí 15 300,00 Kč bez DPH, tj. 0,40 původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 15 300,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Na základě žádostí obcí Střítež, Ždírec a Statutárního města Jihlavy a souhlasu obce Dobronín, dojde k rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Střítež u Jihlavy do katastrálních území Ždírec na Moravě, Dobronín, Pávov a Antonínův Důl. 
Pozemky v lokalitě Blognerka je potřeba rozšířit do k.ú. Antonínův Důl k silnici I/38, neboť daná lokalita není z k.ú. Antonínův Důl přístupná a pozemky tudíž nelze zemědělsky obhospodařovat. Dále 
v lokalitě u Cihlářského rybníka je potřeba z důvodu stavby plotu areálu Hotelu a kongresového centra Tři věžičky, který zcela zamezuje přístup z k.ú. Antonínův Důl.
Rozšíření obvodu do k.ú. Ždírec na Moravě je požadováno z důvodu zajištění návaznosti lesní cesty přes hranici k.ú. Ždírec na Moravě a Střítež u Jihlavy a tím zároveň zpřístupnění zemědělských pozemků v lokalitě Holotympl. V uvedené lokalitě se nachází Ždírecký potok, který tvoří přirozenou hranici mezi oběma katastry. Tento stav brání funkční návaznosti cesty a omezuje zpřístupnění dotčených pozemků, což komplikuje jejich řádné využívání.
Na základě odevzdaného polohopisu bylo zjištěno, že cesta vedoucí podél hranice katastrálního území mezi k.ú. Stříteží u Jihlavy a k.ú. Dobronín, nelze v budoucnu bez rozšíření obvodu do k.ú. Dobronín použít do plánu společných zařízení. Napojení vyježděné cesty na silnici č. 348 je na katastrálním územ Dobronín. Z tohoto důvodu je nutné dodatečně doměřit polohopis v rozšířené části obvodu.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, nepřesáhne dle § 222 odst. 6 ZZVZ 0,40 % původní hodnoty závazku. 

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  

	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.2.1
	Podrobné doměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	----
	31. 03. 2026

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	31.  03. 2026
	31. 07. 2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	31. 03. 2026
	31. 07. 2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu 
	31. 05. 2026
	31. 08. 2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	01. 07. 2026
	30. 10. 2026

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha
	30. 06. 2027
	30. 09. 2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	30. 06. 2027
	30. 09. 2027

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	01. 07. 2028
	31. 10. 2028



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

 Odůvodnění: 
Na základě žádostí obcí Střítež, Ždírec a Statutárního města Jihlavy a souhlasu obce Dobronín, dojde k rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Střítež u Jihlavy do katastrálních území Ždírec na Moravě, Dobronín, Pávov a Antonínův Důl. Dále došlo ke změně obvodu z důvodu   projektované vysokorychlostní trati. Díky těmto změnám a rozšíření obvodu pozemkových úprav do okolních katastrálních území je potřeba upravit i harmonogram následujících prací. Tento byl v položkovém výkazu činností upraven dle odborného odůvodnění a vyjádření pobočky.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1 a s ní souvisejících DČ 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a DČ 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	   1 961 800,00 Kč
	2 373 778,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   1 697 800,00 Kč
	2 054 338,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	      166 250,00 Kč
	201 162,50 Kč

	Celková cena 
	  3 825 850,00 Kč
	4 629 278.50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K spol. s r.o., reprezentant
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	společného plnění závazku
                                                                                             dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K                                                       

Místo: Jihlava		Místo: Praha
Datum: 4. 3. 2026	Datum: 3. 3. 2026		



                                                   
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.                                       Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 	 jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu	 AREA G.K spol. s r.o.





Za správnost:



…………………………………
Ing. Lenka Hanzalová
Pobočka Jihlava
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