Číslo smlouvy objednatele: 866-2014-525201/12
UID: spudms00000016408856
Číslo smlouvy zhotovitele:
KoPÚ v k.ú. Želechovice nad Dřevnicí – Dodatek č. 12 smlouvy o dílo
DODATEK č. 12
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
číslo smlouvy objednatele 866-2014-525201 ze dne 2. 9. 2014
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Pobočka: Zlín na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro
Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín
Ing. Soňou Šujanovou, odborným radou Pobočky Zlín
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 372, +420 727 957 182
E-mail: 	roman.hak@spu.gov.cz, sona.sujanova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
se sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti  
V technických záležitostech zastoupený: 	x x x x x x x x x x


Kontaktní údaje:
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID datové schránky:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
DIČ:	CZ40527514
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 12.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v zadání dodatečných služeb „1.4. c) Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.“ po ukončení odvolacího řízení. 
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení
MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	1
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	1.4. c)
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	0
	1
	25 000
	25 000


Hodnota změn činí 25 000,00 Kč bez DPH, (tj. 1,12 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 25 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění:
Potřeba změny rozsahu řešeného území a s tím spojené provedení zjišťování hranic obvodu pozemkových úprav vznikla v důsledku nemožnosti zpřístupnění pozemků v lokalitě, která je zatížena dlouhodobými občanskoprávními spory vlastníků a problematika zpřístupnění se řešila soudní cestou. Bylo nutné po dohodě s dotčenými vlastníky přistoupit k vyloučení předmětné lokality z obvodu pozemkových úprav, jelikož v tomto případě nelze vydat rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, které by řešilo existující spornou situaci.  
Rozsah služeb byl stanoven na 1 měrnou jednotku (MJ) přičemž jednotková cena této položky nepřekračuje průměrnou cenu tří srovnatelných nabídek od subjektů obdobných zhotoviteli. Ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je cenový nárůst související se změnami ve výši 25 000,00 Kč bez DPH (plus 25 000,00 Kč bez DPH), což odpovídá 1,12 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1-11), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VII Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 213 410,00 Kč
	1 468 226,10 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	595 500,00 Kč
	720 555,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Vytyčení pozemků a Mapové dílo“ 
	555 000,00 Kč
	671 550,00 Kč

	Celková cena 
	2 363 910,00 Kč
	2 860 331,10 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Místo: Zlín		Místo: Plzeň
Datum: 4. 3. 2026	Datum: 4. 3. 2026





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	Martin Vondráček
ředitelka KPÚ	jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Petr Šošolík
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