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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
 č. 510-2025-525201
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
      Pobočka Zlín
      Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín	
									
      zastoupený:		Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín
      v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Gášek, odborný rada, Pobočka Zlín
      Tel.:			+420 727 956 462	 
      E-mail:		jiri.gasek@spu.gov.cz
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:		ČNB 	
      Číslo účtu:		3723001/0710
      IČ:		01312774                                                                 
      DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:         						Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo:							Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený:						Ing. Vítězslavem Hráčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:						2059572379/0800
IČ/DIČ:						27724905/ CZ27724905 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.
	(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Usazovací nádrž POL3 a ochranný příkop OP1 v k.ú. Racková“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).


Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 6. 5. 2025 uzavřena Smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace (dále jen „Smlouva“).

2. Na základě Smlouvy byla zpracována projektová dokumentace. V rámci zajišťování stanovisek DOSS potřebných k doložení žádosti o vydání stavebního povolení postoupil Magistrát města Zlína, odbor ŽP a zemědělství žádost o vydání koordinovaného stanoviska (JES) Krajskému úřadu Zlínského kraje. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství vyzval investora Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Žižkov, 130 00 Praha, IČO: 01312774, aby ve lhůtě do 30. 9. 2026 doplnil žádost ve věci vydání jednotného environmentálního stanoviska. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je třeba k žádosti doplnit hodnocení dle § 67 zákona (jedná se o záměr, který vyžaduje výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). V případě, že žádost nebude doplněna dle výše uvedeného, bude krajským úřadem sděleno, že jednotné environmentální stanovisko nelze vydat. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová 60denní lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska. 

3. Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na termín plnění zajištění stavebního povolení dle smlouvy, kterým je 31. 3. 2026 dochází ke změně termínu zajištění stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci).

4. Tato změna smlouvy je v pořadí první změnou závazku ze smlouvy o dílo. 

5. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ odst. 3.1.1 b) se ruší a nový text zní takto:

Lhůta pro předání díla je stanoven na:

b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): 15. 1. 2027

II.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.






	          Ve Zlíně dne: 6. 3. 2026
	V Brně dne: 4. 3. 2026

	           „elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	
	


……………………………………

	objednatel
	zhotovitel


ČR – Státní pozemkový úřad	
Pobočka Zlín                                 			Vodohospodářský atelier, s.r.o.	 Ing. Roman Hák 					Ing. Vítězslav Hráček
vedoucí Pobočky Zlín 	jednatel






Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Jana Vítková
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