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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše
DODATEK č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy 
v k.ú. Nová Říše, č.: 685-2021-520201 ze dne 18. 10. 2021 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Janem Šteflem, vyšším radou Pobočky Jihlava KPÚ pro Kraj Vysočina 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 386
E-mail: 	jan.stefl@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) AGROPOZ CB, s.r.o., jako reprezentant společnosti 
První společník (vedoucí společník): 	AGROPOZ CB, s.r.o.
[bookmark: _Hlk214960152]se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 281 48 916
Zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Druhý společník (účastník): 	AGROPOZ, v.o.s.
se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 624 97 090
Zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Douchou, jednatelem
Třetí společník (účastník): 	GEOPOZEM CB, s.r.o.
se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 022 55 073
Zastoupený: 	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 31. 8. 2021 za společnost jedná: 
Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel AGROPOZ CB, s.r.o.
Korespondenční adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Jolanou Polanovou
Vedoucí týmu:	Ing. Jaroslav Vrážek, oprávněný projektant, jednatel
Zástupce vedoucího týmu:	xxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:		xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6078268389/0800
DIČ:	CZ28148916
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínu předání dílčí části.
Dodatkem se mění termín u níže uvedené dílčí části: 
změna termínů předání dílčí části:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31. 3. 2026
	30. 9. 2026


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Důvodem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě je skutečnost, že majoritní vlastník pozemků v k.ú. Nová Říše (LV 240) opakovaně mění své požadavky k návrhu nového uspořádání pozemků. 
Při projednání soupisu nároků v březnu roku 2024 vlastník sdělil svůj požadavek na zachování všech svých pozemků v původních hranicích. Po vysvětlení ze strany pobočky (že jeho požadavek je v rozporu s cíli pozemkových úprav) sdělil, že požaduje sloučit své pozemky v blocích, zachovat lokality a přesunout je ke stávajícím cestám. Tato požadavky byly zapracovány do první varianty návrhu nového uspořádání pozemků, která byla projednána s vlastníky 13. 10. 2025. Vlastník s tímto návrhem nesouhlasil (zejména s umístěním v lokalitě Okrouhlík, ač sám v této lokalitě vlastní většinu pozemků a hospodaří zde) a vznesl nové požadavky. Na základě požadavků, které byly tímto vlastníkem sděleny na Jednání sboru zástupců dne 27. 11. 2025 se konalo dne 7. 1. 2026 Jednání všech hospodařících subjektů k navrhovanému protieroznímu opatření – soustavy mezí v lokalitě Okrouhlík (kde jsou evidovány 2 masivní erozní události), na tomto jednání vlastník opět zdůraznil, že v této lokalitě nechce umístit žádné své pozemky. Další jednání s tímto vlastníkem proběhlo 
13. 1. 2026, kdy byl s vlastníkem znovu projednán celý návrh včetně některých jeho zapracovaných požadavků sdělených – ani tento návrh vlastník neakceptoval, vetoval provedené úpravy, sdělil požadavky na další změny. Nakonec požadoval zachování pozemků dle stavu KN. Další jednání s tímto vlastníkem proběhlo 3. 2. 2026, kdy byl opětovně projednán celý návrh, vlastník sdělil své nové požadavky na zachování pozemků v rámci jednotlivých lokalit a jejich sloučení, ale na jiných místech v těchto lokalitách, než byly naprojektovány v předchozí variantě návrhu nového uspořádání pozemků mimo lokalitu Okrouhlík. Po terénní pochůzce v lokalitě Okrouhlík s vlastníkem dne 
6. 2. 2026 vlastník dne 9. 2. 2026 sdělil své požadavky na umístění svých pozemků v této lokalitě. Tento vlastník své požadavky několikrát změnil a jeho zatím poslední požadavky vzešlé z předchozích jednání znamenají celé projekt návrhu nového uspořádání pozemků začít projektovat znovu (poslední požadavky tohoto vlastníka zasáhnou již odsouhlasený návrh jinými vlastníky).

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 



Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se celková cena za provedení díla nemění.



Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina
Místo: Jihlava		Místo: České Budějovice
Datum: 6. 3. 2026	Datum:	 6. 3. 2026	





	
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu

v.z. Ing. Alena Procházková
zástupkyně ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu





Za správnost:



____________________
Ing. Jan Štefl
Pobočka Jihlava 
KPÚ pro Kraj Vysočina
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