

DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Daleké Dušníky a Koubalova Lhota, část 1: KoPÚ Daleké Dušníky“  
   Číslo Smlouvy Objednatele: 916-2024-537212 ze dne 24. 9. 2024
    Pomocná evidence KPÚ: 9/2024-537100

(dále jen „Dodatek“)


uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona
Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 
                                                                 a hl. m. Praha
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Lucie Krejčová, vedoucí Pobočky Příbram
                                                                JUDr. Jana Kubová, odborný rada Pobočky Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 562 979, +420 606 716 901
E-mail: lucie.krejcova1@spu.gov.cz, jana.kubova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
         se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141
Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX 
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
         Tel.: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX 
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
         (dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
snížení počtu MJ u dílčí části Hlavního celku:
	
	
Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4 
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	
236

	1
	2 000,00
	2 000,00

	
	Součet snížení ceny               v Kč bez DPH
	
	
	
	
	2 000,00



Hodnota změny činí 2 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,09 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změně sníží o 2 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]V souladu se Smlouvou na KoPÚ Daleké Dušníky Zhotovitel zaslal pobočce Příbram žádost, která byla zaevidována u Státního pozemkového úřadu dne 19. 2. 2026 pod č.j. SPU 062141/2026, týkající se snížení počtu měrných jednotek u dílčí části Hlavního celku 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části Hlavního celku 6.2.4 došlo na základě zpřesněného počtu měrných jednotek po vyhotovení geometrických plánů.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatek č. 1), nepřesáhne dle § 222 odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedené změně se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	   1 418 700,00 Kč
	1 716 627,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	      779 106,00 Kč
	    942 718,26 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	      136 150,00 Kč
	    164 741,50 Kč

	Celková cena 
	   2 333 956,00 Kč
	 2 824 086,76 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	          AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj a hl. m. Praha 

Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		09.03.2026	05.03.2026



„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	            jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.





Příloha:
1.Položkový výkaz činností  
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	Č.j.:  SPU 067444/2026 

	
	
	
	
	
	UID:  spudms00000016396984

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Daleké Dušníky
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	24 
	1 000,00
	24 000,00
	31.05.2025 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 500,00
	25 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	267
	800,00
	213 600,00
	31.07.2025 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	121
	800,00
	96 800,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	235
	2 000,00
	470 000,00
	31.01.2026 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	160
	1 750,00
	280 000,00
	31.01.2026 4)

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	37
	1 000,00
	37 000,00
	31.01.2026 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	389
	350,00
	136 150,00
	31.03.2026 4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	389
	350,00
	136 150,00
	31.03.2026 4)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 418 700,00
	31.03.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	268
	1 150,00
	308 200,00
	31.01.2027 4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	800,00
	24 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	250,00
	7 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	15 000,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl.      6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	50 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	                    1,00    
	                   1,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	                    1,00    
	                   1,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	                    1,00    
	                   1,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	268
	             1 300,00    
	        348 400,00    
	30.09.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           10 000,00    
	          20 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	             6 000,00    
	            6 000,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1,00 
	1,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	1,00 
	1,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1,00 
	1,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	779 106,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	389
	350,00
	136 150,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	136 150,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 418 700,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	779 106,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	136 150,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 333 956,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	490 130,76
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 824 086,76
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	AGROPLAN, spol. s r.o.
	

	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	
	
	

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	

	Datum: dle elektronického podpisu
	
	
	Datum: dle elektronického podpisu
	

	09.03.2026
	
	
	
	05.03.2026
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	„elektronicky podepsáno“
	 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Petr Kubů
	

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	
	jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




