

DODATEK  č.  5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Báňovice       
č.:  833-2021-505101 ze dne 14.06.2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajské pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 918 219
E-mail: 	jhradec.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a GEOPOZEM CB s.r.o. 
První společník (reprezentant sdružení): AGROPOZ CB s.r.o.
se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 281 48 916
Zastoupený:                                                    Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Druhý společník (člen): GEOPOZEM CB s.r.o.
se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 022 55 073
Zastoupený:                                                    Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 14.05.2021 za společnost jedná: 
Ing. Jaroslav Vrážek, 
jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.
Korespondenční adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem, 
jednatelem společnosti AGROPOZ CB s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená:    	Ing. Jolanou Polanovou, 
		jednatelkou společnosti AGROPOZ CB s.r.o.
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
ID datové schránky:		ccgn9ex
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:		6078268389/0800
DIČ: 		CZ28148916
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek 
Dodatkem se mění počet měrných jednotek.
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	1
	 3 000 
	3 000

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	3 000



Hodnota změn činí 3 000 Kč bez DPH, (tj. 0,15 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.





snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1
	2 000
	2 000

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1
	 800
	 800

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	2 800



Hodnota změn činí 2 800 Kč bez DPH, (tj. 0,14 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 200 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Na základě návrhu nového uspořádání pozemků provede Zhotovitel aktualizaci plánu společných zařízení v rozsahu 2 ha.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1 a č. 4) nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 236 480 Kč
	1 496 140,80 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	609 800 Kč
	737 858,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	102 520 Kč
	124 049,20 Kč

	Celková cena 
	1 948 800 Kč
	2 358 048 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj	reprezentant sdružení
Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
Datum: 09.03.2026	Datum: 09.03.2026	



„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti




Za správnost: 
	
„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj

Č.j.:  SPU 086431/2026		Číslo Smlouvy Objednatele: 833-2021-505101
UID: spudms00000016439383		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Báňovice

KoPÚ v k.ú. Báňovice – Dodatek č. 5
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Báňovice - Dodatek č. 5
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	11 
	3 000,00
	33 000,00
	30.11.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	3 000,00
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	415
	750,00
	311 250,00
	30.11.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	51
	750,00
	38 250,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	98
	1 600,00
	156 800,00
	30.06.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	133
	1 500,00
	199 500,00
	30.06.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	97
	1 500,00
	145 500,00
	30.06.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	466
	300,00
	139 800,00
	31.08.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	466
	430,00
	200 380,00
	31.07.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 236 480,00
	31.7.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	433
	600,00
	259 800,00
	31.07.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	23
	1 500,00
	34 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	51
	400,00
	20 400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	2
	3 000 
	6 000 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	0
	2 000 
	0 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	0
	800 
	0 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	433
	600 
	259 800 
	31.12.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	3 500 
	3500
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 000 
	3 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 000 
	2 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	800 
	800 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	609 800,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	466
	220,00
	102 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 520,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 236 480,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	609 800,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 520,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 948 800,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	409 248,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 358 048,00
	 





