

DODATEK  č.  6
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce       
č.:  964-2021-505101 ze dne 27.07.2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Pobočka: České Budějovice na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:	       Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk215041580]
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupený:       Ing.  Karlem Zvěřinou, 
		vedoucím Pobočky České Budějovice
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 966 732
E-mail: 		cbudejovice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a GEOPOZEM CB s.r.o. 
První společník (reprezentant): AGROPOZ CB s.r.o.
se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 281 48 916
Zastoupený:                                                    Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Druhý společník (člen): GEOPOZEM CB s.r.o.
se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 022 55 073
Zastoupený:                                                    Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 24.06.2021 za společnost jedná: 
Ing. Jaroslav Vrážek, 
jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.
Korespondenční adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem, 
jednatelem společnosti AGROPOZ CB s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená:    	Ing. Jolanou Polanovou, 
		jednatelkou společnosti AGROPOZ CB s.r.o.
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
ID datové schránky:		ccgn9ex
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:		6078268389/0800
DIČ: 		CZ28148916
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení počtu  MJ

	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2. h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	1
	2 000
	2 000

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	2 000



Hodnota změn činí 2 000 Kč bez DPH, (tj. 0,13 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2. h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	1
	1 200
	1 200

	6.3.2. h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1
	650
	650

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	1 850



Hodnota změn činí  1 850 Kč bez DPH, (tj. 0,12 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 150 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Na základě rozsahu skutečně provedených prací byly Smluvními stranami odsouhlaseny změny počtu MJ i dílčích částí 6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha, 6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha a 6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1, 2, 5 a 6), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 %.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 016 070 Kč
	1 229 444,70 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	494 450 Kč
	598 284,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	88 200 Kč
	106 722,00 Kč

	Celková cena 
	1 598 720 Kč
	1 934 451,20 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj	reprezentant sdružení
Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
Datum: 09.03.2026	Datum: 09.03.2026




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti




Za správnost: 
	
„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	25 
	950,00
	23 750,00
	31.03.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	294
	950,00
	279 300,00
	31.08.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	220
	1 900,00
	418 000,00
	30.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	-
	-
	-

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	9
	4 000,00
	36 000,00
	31.01.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	294
	380,00
	111 720,00
	31.01.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	294
	450,00
	132 300,00
	31.01.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 016 070,00
	31.01.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	294
	650,00
	191 100,00
	30.04.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	16
	1 200,00
	19 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	15
	500,00
	7 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	5
	5 000,00
	25 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	2
	2 000,00 
	4 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	0
	1 200,00 
	0,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	0
	650,00 
	0,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	294
	750,00 
	220 500,00 
	27.02.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00 
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	3 200,00 
	3 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	1 200,00 
	1 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	750,00 
	750,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	494 450,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	294
	300,00
	88 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	88 200,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 016 070,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	494 450,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	88 200,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 598 720,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	335 731,20
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 934 451,20
	 





