

DODATEK  č.  1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Malíkov nad Nežárkou    
č.:  794-2025-505203 ze dne 02.10.2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 918 219
E-mail: 	jhradec.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. spol. s r.o.
se sídlem Světská 1418, Praha 9 Kyje, 198 00, IČO: 25094459
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                                   	Milanem Novým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Milanem Novým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený:       	xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                               	xxxxxx
E-mail:                                                          	xxxxxx
ID datové schránky:                                        	jyem6ry
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:                                                     	19-4040960207/010040
DIČ:                                                                	CZ25094459
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení počtu  MJ

	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.1 
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	1
	18
	 1 500
	 27 000

	6.2.1
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1
	5
	1 900
	9 500

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	36 500



Hodnota změn činí 36 500 Kč bez DPH, (tj. 1,78 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 36 500 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Na základě požadavku Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec uvedeného ve vyjádření č.j. PUP-1/2025-303/PPBP ze dne 10.12.2025 o revizi a doplnění stávajícího bodového, je nutné provést revizi celkem 19 bodů a doplnit stávající bodové pole o celkem 6 bodů.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn 
nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 



Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	854 300,00
	1 033 703,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 100 300,00
	1 331 363,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	128 700,00
	155 727,00

	Celková cena 
	2 083 300,00
	2 520 793,00



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Místo: České Budějovice		Místo: Praha
Datum: 10.03.2026	Datum: 09.03.2026	



„elektronicky podepsáno“  	„elektronicky podepsáno“                                                                                                   
________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti

Za správnost: 	
„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
Č.j.:  SPU 087142/2026		Číslo Smlouvy Objednatele:	794-2025-505203	
UID:  spudms00000016441707			Číslo Smlouvy Zhotovitele:	175/2025	
		KoPÚ v k.ú. Malíkov nad Nežárkou

KoPÚ v k.ú. Malíkov nad Nežárkou – Dodatek č. 1
KPÚ pro Jihočeský kraj
	
20 / 3
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ v k.ú. Malíkov nad Nežárkou - Dodatek č. 1
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
v Kč 
	Cena vč. DPH 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	19
	1 500,00
	28 500,00
	34 485,00
	31.3.2026

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	6
	1 900,00
	11 400,00
	13 794,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	495
	720,00
	356 400,00
	431 244,00
	30.6.2026

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	38
	2 600,00
	98 800,00
	119 548,00
	30.10.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	1
	2 600,00
	2 600,00
	3 146,00
	30.10.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	5
	4 000,00
	20 000,00
	24 200,00
	30.10.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	495
	280,00
	138 600,00
	167 706,00
	30.11.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	495
	400,00
	198 000,00
	239 580,00
	31.3.2027

	„Přípravné práce“ celkem
	 
	 
	 
	854 300,00
	1 033 703,00
	31.3.2027

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	495
	900,00
	445 500,00
	539 055,00
	30.4.2028

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	20
	1 500,00
	30 000,00
	36 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	30
	1 500,00
	45 000,00
	54 450,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	1
	4 000,00
	4 000,00
	4 840,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	30 000,00
	30 000,00
	36 300,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 000,00
	6 000,00
	7 260,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	4 235,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 300,00
	1 300,00
	1 573,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	495
	1 000,00
	495 000,00
	598 950,00
	31.3.2029

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	7 500,00
	7 500,00
	9 075,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	8 470,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	4 840,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	1 815,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem
	 
	 
	 
	1 100 300,00
	1 331 363,00
	 

	 
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	495
	260,00
	128 700,00
	155 727,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem
	 
	 
	 
	128 700,00
	155 727,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem v Kč
	 
	 
	 
	854 300,00
	1 033 703,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem v Kč
	 
	 
	 
	1 100 300,00
	1 331 363,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem v Kč
	 
	 
	 
	128 700,00
	155 727,00
	 

	Celková cena v Kč
	 
	 
	 
	2 083 300,00
	2 520 793,00
	 

	 

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	
	



	

