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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Valašská Polanka – Dodatek č. 13 smlouvy o dílo
DODATEK č. 13
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Valašská Polanka
č. 1383-2017-525204 ze dne 23. 10. 2017

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí
pobočky Vsetín
Ing. Kateřinou Markovou, odborný rada Pobočky Vsetín
Kontaktní údaje:
Tel.:	+420 702 153 018, +420 725 901 406
E-mail:	renata.nemejcova@spu.gov.cz,
	katerina.markova@spu.gov.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený:	x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID datové schránky:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
DIČ:	CZ41601483 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 13.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v zadání dodatečných služeb 3.5.4. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha. 
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Cena
za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	3.5
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.4.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	0
	39
	3 400,00
	132 600,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	132 600,00


Hodnota změn činí 132 600,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 132 600,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Potřeba uzavření dodatku ke smlouvě o dílo vznikla v důsledku podaného odvoláním proti návrhu komplexních pozemkových úprav a následného odvolacího řízení. Tato skutečnost způsobila časovou prodlevu mezi dokončením dílčí části 3.5.3. a zhotovování hlavního celku 3.6. Mapové dílo. V přímé souvislosti s touto prodlevou vznikla objektivní potřeba provést aktualizaci návrhu komplexních pozemkových úprav v nezbytném rozsahu, aby bylo možné dílo řádně dokončit. Předmětná aktualizace nebyla součástí původního smluvního plnění, přičemž její realizace je nezbytná pro zajištění souladu návrhu s aktuálním stavem a s výsledky projednání po ukončení odvolacího řízení. Rozsah i cena dodatečných služeb byly projednány a odsouhlaseny v rámci kontrolního dne.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č.1–12), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	9 156 500,00 Kč
	11 079 365,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	4 050 400,00 Kč
	4 900 984,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	812 700,00 Kč
	983 367,00 Kč

	Hlavní celek 4 „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“
	880 000,00 Kč
	1 064 800,00 Kč

	Celková cena 
	 14 899 600,00 Kč
	18 028 516,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Místo: Zlín	Místo: Brno
Datum: 10. 3. 2026	Datum: 6. 3. 2026





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová,	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitel KPÚ pro Zlínský kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Petr Šošolík
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