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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště – Dodatek č. 4 smlouvy o dílo
DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
číslo smlouvy objednatele: 1032-2021-525203, číslo smlouvy zhotovitele: GB20212S0002
ze dne 30. 7. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Pobočka: Uherské Hradiště na adrese Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený:	Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a
Ing. Bohumilem Ferdou, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 373, +420 725 548 190
E-mail: 	jiri.vavra1@spu.gov.cz, bohumil.ferda@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno – Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený:	x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail: 	x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 	4pq7xj6
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 	115-6799070217/0100
DIČ: 	CZ26271044
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí: 
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	15. 3. 2026
	15. 5. 2026

	6.3.1.a)
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") rozšíření dokumentace o k.ú. Ostrožská Nová Ves
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	15. 8. 2027
	15. 10. 2027

	6.3.2.a)
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona rozšíření dokumentace o k.ú. Ostrožská Nová Ves
	15.8.2027
	15. 10. 2027


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Důvodem k posunu termínů plnění jsou naplánovaná jednání zastupitelstev města Kunovice a obce Ostrožská Nová Ves, která proběhnou ve dnech 23. 4. a 12. 5. 2026, a na kterých bude schválen navržený Plán společných zařízení.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1.a), 6.3.1 i a), 6.3.1 i b), 6.3.1 i c), 6.3.2, 6.3.2.a) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Místo: Zlín		Místo: Brno
Datum: 12. 3. 2026	Datum: 12. 3. 2026





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	Ing. Zdeněk Láska
ředitelka KPÚ	jednatel společnosti
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. 
zástupkyně ředitelky




Za správnost: Ing. Petr Šošolík
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