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 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Branov
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Branov
DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ BRANOV       
č.:  188-2023-537213 ze dne 7.3.2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a „adekvátně podle stanovení § 222 odst.4 „zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3 Žižkov
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupený Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
                                                                 Ing. Michal Hájek, Pobočka Rakovník

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420601571824
                                                                 +420724864919
E-mail:                                                        silvie.romerova2@spu.gov.cz
                                                                   michal.hajek@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
    Sdružení :   
První společník (vedoucí společník): AREA G. K. spol. s r. o. reprezentant plnění závazku
se sídlem Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459
Zastoupený:   Milan Nový ,jednatel
Druhý společník (účastník): Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
se sídlem XXXXX, 395 01 Pacov , IČO: 43820654
Zastoupený:  Ing Jindřich Jíra, majitel firmy

Na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 20.2.2023 za dodavatele jedná: 
Milan Nový, jednatel 
Korespondenční adresa: Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 

[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX
E-mail:                                                               XXXXXXXXXX
ID datové schránky:                                           jyem6ry 
Bankovní spojení:                                            
Číslo účtu:                                                          19-4040960207/0100)
DIČ:                                                                    CZ25094459

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4





Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dále na základě oznámení zhotovitele dochází ke změně sídla společnosti:
Na straně zhotovitele se nahrazuje:
[bookmark: _Hlk223351877]Původní sídlo společnosti U Elektry 650,0 198 00 Praha 9, novým zněním Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	
52
	8
	2200,00
	
17 600,00


	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	

100 bm
	


2
	


2
	


 5500,00
	 


11 000,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
ks
	
1
	
1
	 
66 000,00
	 
66 000,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	94 600,00



Hodnota změn činí 94 600,00 Kč bez DPH, (tj.4,40% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 94 600,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Na základě oznámení zhotovitele dochází ke změně sídla společnosti:
Nové sídlo společnosti je Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9.
[bookmark: _Hlk215054031]V průběhu projednávání plánu společných zařízení (PSZ) se sborem zástupců, obcí Branov a dotčenými orgány státní správy vyplynula skutečnost, že dojde ke snížení počtu MJ (měně práce) v rámci dílčích části 6.3.1.i b), 6.3.1.i c). 
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení záboru půdy pod stavbami dle čl. 6.3.1  
                i)b) smlouvy
                DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru   
                půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) smlouvy
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1.i)c) smlouvy
Rozsah navrhovaných opatření v rámci PSZ bude menší, než bylo předpokládáno ve smlouvě o dílo.
 
Změny jsou vyvolány z následujících důvodů:
1.Rozsah počtu MJ DTR u liniových dopravních staveb a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb je dle zpracovaného PSZ menší, než bylo předpokládáno ve smlouvě o dílo. 
2. Ve smlouvě o dílo bylo plánováno zpracování DTR pro vodohospodářské stavby na základě požadavku Obce Branov na vybudování malé vodní nádrže. Při zpracování PSZ bylo zjištěno že uvažovaná vodní nádrž by nesplňovala optimální objemový ukazatel. Objemový ukazatel (n) je veličina znázorňující ekonomickou efektivitu nádrže. Jedná se o poměr objemu zadržené vody (Vret) a objemu zeminy použité na konstrukci tělesa hráze (Vhr). Optimální hodnota by měla být rovna nebo větší než 10. Norma ČSN 75 2410 uvádí (u definovaných malých vodních nádrží), že hodnota objemového ukazatele, by neměla klesnout pod 4 až 5. U této uvažované vodní nádrže má tento objemový ukazatel hodnotu 1,49 což znamená že budování této nádrže by bylo ekonomicky neefektivní. 
Dodatek je uzavřen adekvátně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech i dříve provedených dodatkem č.4, nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10,00 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 317 800,00 Kč
	1 594 538,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   797 115,00 Kč
	   964 509,15 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	     72 270,00 Kč
	     87 446,70 Kč

	Celková cena 
	2 187 185,00 Kč
	2 646 493,85 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha
Místo: Praha                                                                       Místo: Praha, 
                                                                                                                               
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu	13.03.2026	12.03.2026	





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý	Milan Nový
ředitel KPÚ	jednatel společnosti




Za správnost:
Ing. Michal Hájek
„elektronicky podepsáno“


















	
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě dodatek č.4 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Branov

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	8
	1 320,00
	10 560,00
	31.3.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	8
	3 300,00
	26 400,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	206
	770,00
	158 620,00
	31.3.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	12
	1 100,00
	13 200,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	256
	2 860,00
	732 160,00
	28.2.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	100 bm
	13
	3 300,00
	42 900,00
	28.2.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	100 bm
	47
	1 980,00
	93 060,00
	30.9.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	219
	550,00
	120 450,00
	30.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	219
	550,00
	120 450,00
	31.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	1 317 800,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	219
	1 100,00
	240 900,00
	





30.6.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	27
	880,00
	23 760,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	44
	2 200,00
	96 800,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	5 500,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	66 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 700,00
	7 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	218
	1 650,00
	359 700,00
	
31.1.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	8 580,00
	8 580,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 550,00
	11 550,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 600,00
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 475,00
	2 475,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	
	
	797 115,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	219
	330,00
	72 270,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	72 270,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	
	
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	1 317 800,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	797 115,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	72 270,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	
	2 187 185,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	
	459 308,85
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	
	2 646 493,85
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s.r.o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 13.03.2026
	Datum: 12.03.2026

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing.Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Středočeský kraj a hl.m Praha
	Funkce: jednatel společnosti

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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