                                                                                                                                                      Č.j.: SPU 098485/2026 			                                         UID : spudms00000016467664
DODATEK  č.  3

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) JPÚ s výměnou vlastnických práv v části k.ú. Kuchařovice       
č.:  1234-2024-523206 ze dne 30. 10. 2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj na adrese Hroznová 17, 603 00  Brno
Pobočka Znojmo na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	RNDr. Dagmar Benešovskou  
V technických záležitostech zastoupený:       RNDr. Dagmar Benešovskou
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 721 935 114
E-mail: 	znojmo.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) EKOS T, spol. s r.o.
se sídlem  Bezručova 67, 674 01  Třebíč
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a 
                                                                 Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený: xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:                                                               xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:                                           2r63dp8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                                                          1521409359/0800
DIČ:                                                                    CZ63470985
(dále jen „Zhotovitel“)
Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako („Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	10
	1 000,- Kč
	 10 000,- Kč

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	5
	5
	 2 000,- Kč
	 10 000,- Kč

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	1
	10 000,- Kč
	 10 000,- Kč

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	30 000,- Kč



Hodnota změn činí 30 000,- Kč bez DPH, (tj. 3,10 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 30 000,- Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Při zpracování hlavního celku 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") bylo zhotovitelem zjištěno, že došlo k rozdílu v počtu měrných jednotek uváděných ve smlouvě o dílo a počtu měrných jednotek skutečně zjištěných.
[bookmark: _Hlk215054031] 
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1 a 2), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	451 400,- Kč
	  546 194,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	376 250,- Kč
	  455 262,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	  64 800,- Kč
	    78 408,- Kč

	Celková cena 
	892 450,- Kč
	1 079 864,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro JmK
Pobočka Znojmo
Místo: Znojmo		Místo: Třebíč
Datum: dle el. podpisu 16. 3. 2026	Datum: dle el. podpisu 16. 3. 2026		


„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
RNDr. Dagmar Benešovská	Ing. Aleš Tůma, jednatel
vedoucí pobočky	Ing. Libor Sedláček, jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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