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DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
 č. 508-2025-525201
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
      Pobočka Zlín
      Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín	
									
      zastoupený:		Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín
      v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Gášek, odborný rada, Pobočka Zlín
      Tel.:			+420	727 956 462	 
      E-mail:		jiri.gasek@spu.gov.cz
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:		ČNB 	
      Číslo účtu:		3723001/0710
      IČ:		01312774                                                                 
      DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:         						Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo:							Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený:						Ing.Vítězslav Hráček
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing.Vítězslav Hráček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:						2059572379/0800
IČ/DIČ:						27724905/ CZ27724905 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.
	(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Záchytné příkopy v k.ú. Žlutava“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).


Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 6. 5. 2025 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace (dále jen „smlouva“).


2. Na základě Smlouvy byla zpracována projektová dokumentace. Dne 16. 12. 2025 byla podána žádost o zahájení řízení na vydání stavebního povolení předmětné stavby na MěÚ Otrokovice, odboru staveního úřadu. MěÚ Otrokovice dne 25. 2. 2026 zahájil řízení. Vzhledem k situaci, že proces stavebního řízení, vydání stavebního povolení a nabytí právní moci bude trvat déle, než je smluvní termín doby plnění dle SoD, požádal zpracovatel o posun termínu odevzdání stavebního povolení.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na termín plnění zajištění stavebního povolení dle smlouvy, kterým je 31. 3. 2026 dochází ke změně termínu zajištění stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci).

3. Tato změna smlouvy je v pořadí druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ odst. 3.1.1. b) se ruší a nový text zní takto:

Lhůta pro předání díla je stanovena na:

b) stavební povolení (souhlas/ rozhodnutí s doložením právni moci): 30. 6. 2026

II.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší a to prostřednictvím registru smluv.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.





	          Ve Zlíně dne: 17. 3. 2026
	V Brně dne:  17. 3. 2026

	           „elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	


………………………………………..
	


……………………………………

	objednatel
	zhotovitel


ČR – Státní pozemkový úřad				Vodohospodářský atelier, s.r.o.	 Ing. Roman Hák 					Ing. Vítězslav Hráček
vedoucí Pobočky Zlín 






Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Jana Vítková
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