
DODATEK č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zadní Střítež
č. 889-2019-505101 ze dne 18.10.2019

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 
na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 724 179 204
E-mail: 	tabor.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxxx
E-mail: 	xxxxxx
ID datové schránky:	pb5jxk5
Bankovní spojení:
Číslo účtu:	31405/0300
DIČ: 	CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6

Čl. I.
Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	3.4
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.3
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	16
	3
	10 000,00
	30 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	30 000,00



Hodnota změn činí 30 000,00 Kč bez DPH, (tj. 1,40 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 30 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Na základě rozhodnutí katastrálního úřadu č.j OR-1664/2025-308 ze dne 19.01.2026 došlo k upřesnění skutečného počtu měrných jednotek u dílčí části díla 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, což vede k navýšení o 3 MJ oproti původnímu předpokladu.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 2, 4, 5), nepřesáhne 18,64 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v Čl. VI., bodě 6.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 607 240,00 Kč
	1 944 760,40 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	625 860,00 Kč
	757 290,60 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	145 200,00 Kč
	175 692,00 Kč

	Celková cena 
	2 378 300,00 Kč
	2 877 743,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 17.03.2026	Datum: 16.03.2026


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“	

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.


Za správnost: 
„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
Č.j.: SPU 099122/2026 	Číslo smlouvy objednatele: 889-2019-505101
UID:  spudms00000016468541	Číslo smlouvy zhotovitele:  48/19
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zadní Střítež
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	8+5*
	500 
	6 500 
	30.10.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	13 
	1 500 
	19 500 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
	ha
	372
	700 
	260 400 
	30.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	112
	1 200 
	134 400 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	30.11.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	147
	2 000 
	294 000 
	30.11.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	252
	2 000 
	504 000 
	30.11.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	19
	10 000 
	190 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	484
	205 
	99 220 
	30.11.2022

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	400 
	0 
	 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	484
	205 
	99 220 
	01.03.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 607 240 
	01.03.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	373
	810 
	302 130 
	01.03.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	12
	50 
	600 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	26
	500 
	13 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	373
	810 
	302 130 
	01.03.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	625 860 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	484
	300
	145 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	145 200 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 607 240 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	625 860 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	145 200 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 378 300 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	499 443 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 877 743 Kč
	 

	 

	*) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP




