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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobrkovice – Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Dobrkovice
č.: 1160-2024-525201 ze dne 17.10. 2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:		Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj  
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín,	Ing. Ivetou Vaculíkovou, odborným radou Pobočky Zlín
Kontaktní údaje:
Tel.:	+420 727 956 372, +420 725 548 183
E-mail:	roman.hak@spu.gov.cz, iveta.vaculikova@spu.gov.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
vedoucí společník:
Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
společník:
geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 05039606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupená:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
V technických záležitostech zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ID datové schránky:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
DIČ:	CZ47974460
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek.
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	 
	Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	70
	70
	1 200
	84 000

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	84 000



Hodnota změn činí 84 000,00 Kč bez DPH, (tj. 3,41 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách sníží o 84 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
V průběhu zpracování díla provedl zhotovitel analýzu území a navazujících terénních šetření a dospěl k závěru, že v řešeném území se nenachází porosty, jejichž průběh by vyžadoval ověření nebo vytyčení vlastnických hranic dle požadavků dílčí části 6.2.6 smlouvy o dílo. Objednatel aktuálně neregistruje požadavek či nutnost šetření průběhu vlastnických hranic s porosty ze strany vlastníků řešených pozemků. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných jednotek.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatek č. 1), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 053 200,00 Kč
	1 274 372,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 096 750,00 Kč
	1 327 067,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   228 000,00 Kč
	   275 880,00 Kč

	Celková cena 
	2 377 950,00 Kč
	2 877 319,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Místo: Zlín		Místo: Olomouc
Datum: 18.3.2026	Datum: 18.3.2026		




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“


________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	Petr Liška
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj	jednatel společnosti




Za správnost: Ing. Petra Dubcová
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