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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Doubravník II
DODATEK   č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k. ú. Doubravník II       
č.obj. 1129-2023-523101, č. zhot. -, ze dne 27. 09. 2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese: Hroznova 227/17, 603 00 Brno. 
Zastoupená: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx						
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx 
datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
[bookmark: _Hlk214960830](dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčí části.
Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:  
změna termínů předání dílčích částí:

	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.03.2026
	31.08.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk223419439]Dne 14. 11. 2025 oznámil Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno–venkov (dále jen „katastrální pracoviště“) Pobočce Brno, že v k. ú. Doubravník zahájilo revizi a opravu věcných břemen. Souběžně bylo upozorněno zhotovitelem na několik nesrovnalostí v zápisech věcných břemen, zjištěných během zpracování návrhu KoPÚ. Protože do konce roku 2025 katastrální pracoviště zahájenou revizi věcných břemen nedokončilo, pobočka požádala dne 7. 1. 2026 katastrální pracoviště o sdělení termínu dokončení revize věcných břemen. Katastrální pracoviště obratem sdělilo, že dokončilo revizi věcných břemen u pozemků v obvodu KoPÚ. Tato revize věcných břemen zásadně oddálila možnost dokončení rozpracovaného návrhu nového uspořádání pozemků. Dále dne 28. 1. 2026 proběhlo se zástupci dotčených obcí, starostkou městyse Doubravník a starostou obce Borač, jednání k návrhu změny katastrální hranice mezi k.ú. Borač a k.ú. Doubravník. Navržená úprava katastrální hranice byla předložena ke schválení oběma zastupitelstvům, která zasedají dne 26. 2. 2026 a 2. 3. 2026.
Výsledek jednání zastupitelstev bude následně zapracován do návrhu nového uspořádání pozemků. Z těchto objektivních důvodu dochází v souladu s čl. 17.1 smlouvy k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části 6.3.2 o 5 měsíců a nově je stanoven na 31. 08. 2026.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro JMK
Místo: Brno		Místo: Plzeň
Datum: 18. 3. 2026	Datum: 17. 3. 2026		


„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro JMK	jednatel společnosti

                    	




Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
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