Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:
Č.j. objednatele: SPU 100877/2026/Hum.
      UID: spudms00000016472676 
DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) na na PD "Revitalizace REV1 na LB přítoku Olešenského potoka v k.ú. Střížovice u Plzně"
č.  235-2025-504201 (číslo ISPU 481-2025-504201) ze dne 30. 04. 2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
na adrese: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Pobočka: Plzeň
na adrese: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk214960540][bookmark: _Hlk215041580]Zastoupený: 	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Zuzana Čeňková, vyšší rada Pobočky Plzeň
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 822
E-mail: 	plzen.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
se sídlem: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:					Martinem Vondráčkem, jednatelem                                            
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech zastoupený: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                       	xxxxx
E-mail:                                                       xxxxx
ID datové schránky:                                  s85762s
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:                                                 0720092329/0800
DIČ:						CZ40527514 – je plátcem DPH         
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se v souladu s Čl. XIII. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2025 upravuje následující ujednání:

Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících lhůtách:
 
3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na: 

a) projektová dokumentace: 15. 01. 2026
 
b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): 15. 07. 2026


Zhotovitel požádal dne 13. 03. 2026 o prodloužení termínu plnění, uvedeném v Čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo č. 235-2025-504201 (č. ISPU 481-2025-504201).

Jako důvod uvedl: 
Žádost o povolení záměru byla z objektivních důvodů podána později, než bylo původně uvažováno dle SOD, konkrétně dne 25. 2. 2026, a to z níže uvedených důvodů. 
Zdržení bylo způsobeno především komplikovanou situací související se zajištěním přístupu na staveniště, kdy byl původně uvažovaný přístup po pozemku p. č. 2164 (LV 259) z mnoha hledisek vyhodnocen jako nevhodný, a proto byla následně řešena nová trasa přes pozemek v soukromém vlastnictví, p. p. č. 2227 (LV 5). 
Bez níže uvedených příloh nebylo možné o povolení záměru požádat, konkrétně se jednalo o: 
· Jednotné environmentální stanovisko, které jsme obdrželi dne 6. 2. 2026, 
· souhlas obce Střížovice se záměrem, který jsme obdrželi dne 12. 2. 2026, 
· souhlas vlastníka pozemku, nezbytný pro přístup na stavbu jsme s ohledem na jeho zdravotní indispozici obdrželi dne 20. 2. 2026. 

Žádosti o stanoviska a souhlasy byly řešeny již od listopadu 2025, což bylo s ohledem na termín plnění dostatečné. 
Dle vyjádření příslušného referenta MÚ Blovice, odboru stavebního a dopravního, je v současné době povolení záměru ve stavu „zahájení řízení“.


V návaznosti na výše uvedené zhotovitel požádal o prodloužení termínu dodání schváleného stavebního záměru (povolení stavebního úřadu s doložkou právní moci).

Objednatel uznal důvody zhotovitele za podstatné a objektivní, proto se tímto dodatkem upravuje termín plnění, uvedený v Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo. 

Analogicky podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 

Na základě dohody smluvních stran se mění výše uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	          GEOREAL spol s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Místo: Plzeň			Místo: Plzeň
Datum: dle elektronického podpisu			Datum: dle elektronického podpisu
V Plzni dne 19. 03. 2026			V Plzni dne 17. 03. 2026




			


...........................................................			...................................................
Ing. Jana Horová 			Martin Vondráček
Vedoucí Pobočky Plzeň			jednatel společnosti


Za správnost vyhotovení: Lada Humlová
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