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Dodatek č. 8
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Polepy       
č.: 907-2018-508101 ze dne 21.08.2018

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro
Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro
Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočka Děčín (+Litoměřice)

	Adresa:
	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

	Telefon:
	+420 727 956 765

	E-mail :
	ivana.zdvorakova@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	26695103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8.

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou níže uvedené změny smlouvy:
1. Nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.    
Důvodem změny závazku je skutečnost, že člen Sdružení, společnost GEOS Litoměřice s.r.o. v likvidaci, vstoupil ke dni 01.10.2025 do likvidace, což znemožňuje jeho další aktivní účast na plnění veřejné zakázky. Tato změna v osobě dodavatele (zúžení účastníků společného plnění) je přípustná, neboť:
Je přímým důsledkem likvidace původního dodavatele (člena sdružení), což je zákonem předvídaný důvod pro nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.
Zbývající člen sdružení, společnost Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. plně přebírá veškerá práva a povinnosti odcházejícího člena související s plněním smlouvy, čímž je zajištěna kontinuita plnění.
Zadavatel ověřil, že zbývající člen sdružení i po této změně nadále objektivně splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.
Změna nemá dopad na celkovou povahu veřejné zakázky, rozsah plnění ani smluvní cenu.
Dodatek je v této části uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.  
2. Sloučení Poboček objednatele. Od 01.01.2025 došlo v rámci Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj ke sloučení Pobočky Děčín a Pobočky Litoměřice. Nové označení je Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín. Pracoviště v Litoměřicích zůstalo zachováno.
3. Změna v osobě zastupující objednatele. Na straně objednatele došlo ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:
Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ                                                                                 pro Ústecký kraj.
4. V čl. 7.1 se mění věta třetí takto: Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
5. V čl. 4.1 se mění druhá věta takto: Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
6. Čl. 4.2 se mění takto: 
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“


Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
	V Teplicích dne 19.03.2026
	V Praze dne 18.03.2026

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

„elektronicky podepsáno“
	

	
Mgr. Jaroslava Kosejková
ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.


	Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 





Za správnost: Zdeněk Větrovec



	Číslo smlouvy objednatele: 907-2018-508101/8
	UID: spudms00000016463483
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polepy


Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polepy
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	Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 8 - KoPÚ v k. ú. Polepy
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	1 050 
	11 550 
	15.1.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	2 400 
	2 400 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	337
	980 
	330 260 
	15.4.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	45
	1 250 
	56 250 
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	142
	3 500 
	497 000 
	15.11.2019

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 7)
	 100 bm
	5
	3 500 
	17 500 
	30.10.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	4 600 
	0 
	15.11.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (dodatek č. 6)
	 100 bm
	14
	4 600 
	64 400 
	27.5.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	15.11.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	384
	520 
	199 680 
	15.12.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	384
	600 
	230 400 
	20.2.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 409 440
	27.5.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	391
	890 
	347 990 
	30.11.2022

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	52
	820 
	42 640 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	61
	510 
	31 110 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	1
	820 
	820 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	391
	690 
	269 790 
	30.11.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	702 350
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	393
	850
	334 050 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	334 050
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 409 440 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	702 350 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	334 050 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 445 840 Kč

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	 
	513 626 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 959 466 Kč

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník s.r.o.

	V Teplicích dne 19.03.2026            
	 V Praze dne 18.03.2026     

	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………

	Mgr. Jaroslava Kosejková 
	Ing. Zbyněk Řezník

	ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	 jednatel
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