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Komplexní pozemkové úpravy Číhalín a na částech k. ú. Nová    
Ves u Třebíče a Račerovice – doplnění řízení


DODATEK č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy Číhalín  na částech k. ú. Nová Ves u Třebíče a Račerovice – doplnění řízení  č. 368-2021-520204 ze dne 27. 10. 2021 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Marcelou Svobodovou, vedoucí Pobočky Třebíč
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 247
E-mail: 	vysocina.kraj@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(1) AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená:		xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300					   DIČ: 	CZ25576992 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“). 										         
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek  dílčích částí.
Dodatkem č. 5 se mění počet měrných jednotek u dílčích částí 6.3.2 h) Aktualizace PSZ a u dílčí části 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení  odvolacího řízení.

navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ

	Původní počet MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk221254414]6.3.2 h)i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	      1
	       3
	     7 000,00
	  14 000,00



Hodnota změn činí 14 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,48 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h)ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	
ha
	
1
	
0
	
4 000,00
	
  4 000,00

	6.3.2 h)iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	        1
	        0
	     1 500,00
	  1 500,00

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	        1
	        0
	      7 000,00
	   7 000,00

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	        1
	        0
	      4 000,00
	   4 000,00

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	       1 
	        0 
	      1 500,00
	   1 500,00



Hodnota změn činí  18 000,00  Kč bez DPH, (tj. 0,61 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 4 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Změna počtu měrných jednotek odpovídá skutečnosti. Byla stanovena dle zpracované výměry pozemků dotčených aktualizací plánu společných zařízení.  Na společném jednání obou smluvních stran dne 28. 1. 2026, po vzájemném objasnění způsobu výpočtu měrných jednotek bylo dohodnuto, že celková výměra všech provedených změn v aktualizaci plánu společných zařízení KoPÚ Číhalín – doplnění řízení je 2,5130 ha. Se stanoveným způsobem zaokrouhlením směrem nahoru jsou to 3 MJ. 
[bookmark: _Hlk222898058]Pro aktualizaci PSZ  byla zvolena  aktualizace PSZ do 10 ha dle bodu 6.3.2 h)i) Smlouvy. Aktualizace PSZ dle dílčí části 6.3.2 h) ii) a 6.3.2 h) iii) Smlouvy pro smluvní vztah využita nebude. Taktéž nebude pro smluvní vztah využita aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení dle dílčí části 6.3.5 i); 6.3 5 ii);  6.3.5 iii).  
Dodatek č. 5 je uzavřený v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených dodatkem č. 1 - 4 nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.  Provedená změna závazku ze Smlouvy o dílo u dílčí části 6.3.2 h)i); 6.3.2h ii); 6.3.2 h)iii); 6.3.5 i); 6.3 5 ii);  6.3.5 iii).  je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 173 400,00
	1 419 814,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 399 150,00
	1 692 971,50

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   302 000,00
	   365 420,00

	Celková cena 
	2 874 550,00
	3 478 205,50 



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                AGERIS s. r. o.                                     Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina             

Místo: Jihlava                                                                Místo: Brno
Datum: 19. 3. 2026                                                        Datum: 13. 3. 2026		




________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 				RNDr. Josef Glos
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad 		AGERIS s. r. o.   





















„elektronicky podepsáno“

_____________________
Ing. Marcela Svobodová
vedoucí Pobočky Třebíč
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