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	KoPÚ v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)                                                            Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Heřmanice u Bernartic
č. 1123-2024-521101 ze dne 11.10.2024
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Peterem Toulem, vedoucím Pobočky Jeseník
		Mgr. Radimem Kopečkem, Pobočka Jeseník 
Kontaktní údaje:
Adresa:		Pobočka Jeseník
		Lipovská 125, 790 01 Jeseník
Tel.:		+420 721 558 222
E-mail:		jesenik.pk@spu.gov.cz 

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: jednatelem 			Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Vedoucí týmu: 		xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala 
v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:  
snížení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Počet snížených MJ

	
Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.2.4 
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	183
	52
	3 400
	176 800

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	5
	2
	4 000
	8 000

	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	184 800



Hodnota změn činí 184 800 Kč bez DPH, (tj. 9,49 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 184 800 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk223357235][bookmark: _Hlk215054031]Důvodem pro změnu počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.4 a 6.2.6 je zhotovitelem provedené šetření obvodu KoPÚ, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Tyto nepodstatné změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

CENA DÍLA
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	862 400,00 Kč
	1 043 504,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	707 300,00 Kč
	855 833,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	193 050,00 Kč
	233 590,50 Kč

	Celková cena 
	1 762 750,00 Kč
	2 132 927,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj
Místo: Olomouc	Místo: Pardubice
Datum: 19.03.2026	Datum: 19.03.2026		






________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Pavel Cimpl
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti





