
                                                                   DODATEK č.  5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrančice a Žemličkova Lhota, část 1: KoPÚ Vrančice“       
číslo Smlouvy Objednatele: 13/2021-537100 ze dne 16. 8. 2021
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1005-2021-537212
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro  Středočeský  kraj  a  hl.  m.  Praha, na adrese Nám.  Winstona 
Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený:  Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a 
                                                                  hl. m. Praha
V technických záležitostech zastoupený: JUDr. Jana Kubová, odborný rada Pobočky Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 918 730
E-mail: 	jana.kubova@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
 (2)   Sdružení  „Plavec – Michalec s. r. o.  a  Ing. Josef Honz“
První společník (vedoucí společník): název společnosti Plavec – Michalec s. r. o.
[bookmark: _Hlk214960152]se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 260 42 452
Zastoupený: Ing. Jan Plavec, jednatel společnosti
Druhý společník (účastník): název společnosti Ing. Josef Honz
se sídlem XXXXXXXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 482 23 981
Zastoupený:  Ing. Josef Honz, jednatel
[bookmark: _Hlk214960403]         Ve smluvních záležitostech zastoupený:   Ing. Jan Plavec, jednatel společnosti
                                                                  David Michalec, jednatel společnosti
V technických záležitostech zastoupená:  XXXXXXXXXX
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:                                                            XXXXXXXXXX
E-mail:                                                         XXXXXXXXXX
ID datové schránky:                                    u2u8efa 

Bankovní spojení:                                     Oberbank AG
Číslo účtu:                                                   7300002050/8040
DIČ:                                                             CZ26042452
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek:
navýšení počtu MJ u dílčí části Hlavního celku: 
	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	
269

	4
	950,00
	3 800,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	3 800,00



Hodnota změny činí 3 800,00 Kč bez DPH, (tj. 0,21 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změně zvýší o 3 800,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
V souladu se Smlouvou na KoPÚ Vrančice Zhotovitel zaslal pobočce Příbram žádost, která byla zaevidována u Státního pozemkového úřadu dne 19. 2. 2026 pod č.j. SPU 062150/2026, týkající se navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části Hlavního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Důvodem k navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části Hlavního celku 6.3.2 je vlastnické vypořádání komunikací, a tedy původně neřešené pozemky p. č. 444/3, p. č. 436/1, p. č. 441, p. č. 457/6 a p. č. 330 byly přesunuty do pozemků řešených.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 2, 3), nepřesáhne dle § 222 odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.


Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedené změně se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 349 400,00 Kč
	1 632 774,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   506 850,00 Kč
	   613 288,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   152 800,00 Kč
	   184 888,00 Kč

	Celková cena 
	2 009 050,00 Kč
	2 430 950,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Plavec – Michalec s. r. o.                      
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský                     (reprezentant sdružení)
kraj a hl. m. Praha
                                                                                            
Místo: Praha		Místo: Písek
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		19.03.2026
		16.03.2026



„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Jan Plavec
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	jednatel společnosti









Příloha:
1.Položkový výkaz činností  
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	 Č.j.: SPU 065410/2026                                                         

	
	
	
	
	
	UID: spudms00000016392459

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Vrančice
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	22 
	700,00
	15 400,00
	20.11.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	3 500,00
	35 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	269
	1 000,00
	269 000,00
	31.7.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	113
	1 000,00
	113 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	50
	3 000,00
	150 000,00
	20.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	288
	2 000,00
	576 000,00
	20.11.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	382
	250,00
	95 500,00
	20.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	382
	250,00
	95 500,00
	30.4.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 349 400,00
	30.4.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	382
	450,00
	171 900,00
	28.2.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	382
	100,00
	38 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	24
	100,00
	2 400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	1 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	25 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	500,00 
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	200,00 
	200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	273
	950,00 
	259 350,00
	27.2.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	13 000,00 
	26 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00 
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1 300,00 
	1 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	700,00 
	700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	300,00 
	300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	506 850,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	382
	400,00
	152 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 349 400,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	506 850,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	152 800,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 009 050,00

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	421 900,50

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 430 950,50

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	Plavec - Michalec s. r. o. 

	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský  kraj  a hl. m. Praha
	
	(reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Písek

	Datum: dle elektronického podpisu
	
	
	Datum: dle elektronického podpisu
	

	19.03.2026
	16.03.2026

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	 „elektronicky podepsáno“

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Jan Plavec

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




