UID: spudms00000016484051		Číslo Smlouvy Objednatele: 1371-2021-521101				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žádlovice
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žádlovice
Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Žádlovice      
č.:  1371-2021-521101 ze dne 13. 10. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucí Pobočky Šumperk
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk
		
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 073 755, + 420 721 238 380
E-mail: pk.sumperk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.
První společník: Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova
114/4, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341 302 664/0600
DIČ: CZ64255611
Druhý společník: Zeměměřictví Jeseník s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Karla Čapka
553, 790 01 Jeseník, IČO: 28649664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45212

Zastoupená: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: yt5y5mg
(„Zhotovitel“)
Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 29. 9. 2021 za společnost jedná: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4:

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedené dílčí částí:
navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Počet navýšených MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	7
	5
	2 000
	10 000


Hodnota změn činí 10 000 Kč bez DPH, (tj. 0,5 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
K navýšení počtu měrných jednotek dochází z důvodu rozšíření území tak, aby nová katastrální hranice mezi k.ú. Žádlovice a k.ú. Líšnice u Mohelnice byla tvořena břehovou hranou vodního toku Podhrádek a katastrální hranice mezi k.ú. Žádlovice a k.ú. Pavlov u Loštic byla tvořena navrženou polní cestou DC15 a lokálním biokoridorem LBK1b. Tato opatření budou nově v k.ú. Žádlovice. Průběh nových katastrálních hranic byl projednán a odsouhlasen dotčenými obcemi.  
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených, činí 1,06 %, a nepřesáhne tak 10 % původní hodnoty závazku.

Dále je předmětem dodatku:
Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.): 
	V technických záležitostech zastoupená:
	Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucí Pobočky Šumperk
Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

	Telefon:
	+420 721 238 380, +420 606 073 755

	E-mail:
	pk.sumperk@spu.gov.cz 



Čl. II.
Cena díla
[bookmark: _Ref50660230]Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla, uvedená v Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 – 3, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 047 020,00 Kč
	1 266 894,20 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	383 940,00 Kč
	464 567,40 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	142 800,00 Kč
	172 788,00 Kč

	Celková cena Díla 
	1 573 760,00 Kč
	1 904 249,60 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.  



Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 – 3, zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Vysoké Mýto
Datum: 20. 3. 2026	Datum: 20. 3. 2026		





________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj





Za správnost: Bc. Silvie Johanesová
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