                                                                                                                                                     Č.j.: SPU 026413/2026/Hum. 			                                          UID : spudms00000016307190 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Obora u Kaznějova
DODATEK č.  3,
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Kaznějova“
č.:  1370-2021-504201 ze dne 15. 10. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
na adrese: náměstí Generála Píky 2110/8, 32600 Plzeň
Pobočka: Plzeň
na adrese: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk214960540][bookmark: _Hlk220333764]Zastoupený: 		Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Petra Vápeníková, vyšší rada Pobočky Plzeň
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 927 497
E-mail: 		petra.vapenikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)
[bookmark: _Hlk224889332](dále jen „Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: 					Mgr. Barborou Salátovou  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupený: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                           xxxxx
E-mail:						xxxxx
ID datové schránky:				qzhp5bf
Bankovní spojení:				Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:					5279999001/5500
DIČ:						CZ29099323
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk224030183]6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	+1
	7 000,-
	7 000,-

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	7 000,-


Hodnota změn činí 7 000,- Kč bez DPH, (tj. 0,41 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk224030217]6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	-1
	4 000,-
	4 000,-

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	-1
	1 500,-
	1 500,-

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	5 500,-



Hodnota změn činí 5 500,- Kč bez DPH, (tj. 0,33 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 1 500,- Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]V souvislosti se zpracováním etapy 6.3.2 díla dle SoD bylo zjištěno, že u některých etap dle SoD dojde ke změně počtu MJ, protože nebylo zapotřebí tyto etapy zpracovávat. Zároveň pak u etapy 6.3.2 h) i) dojde k úpravě počtu MJ z důvodu aktualizace některých prvků PSZ. U fakturačního celku 6.3.2 h) i) dojde k navýšení měrných jednotek z 1MJ na 2 MJ, u fakturačních celků 6.3.2 h) ii) a 6.3.2 h) iii) se změní počet MJ z 1 MJ na 0 MJ.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii) a 6.3.2 h) iii) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	899 800,00 Kč
	1 088 758,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	657 600,00 Kč
	795 696,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	90 600,00 Kč
	109 626,00 Kč

	Celková cena 
	1 648 000,00 Kč
	1 994 080,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň
Místo: Plzeň		Místo: Plzeň 

Datum: 20. 03. 2026	Datum: 20. 03. 2026


		

________________________________ 	___________________________
Ing. Jana Horová	Mgr. Barbora Salátová
Vedoucí Pobočky Plzeň	jednatel společnosti



Za správnost: Lada Humlová
	[bookmark: RANGE!A1:G37]Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 ke SOD č. 1370-2021-504201 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Kaznějova

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	85 
	1 000,00
	85 000,00
	30. 09. 2022

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	302
	800,00
	241 600,00
	31. 07. 2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	228
	1 500,00
	342 000,00
	30. 09. 2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	18
	2 000,00
	36 000,00
	30. 09. 2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	6
	2 000,00
	12 000,00
	30. 09. 2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	302
	300,00
	90 600,00
	30. 09. 2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	302
	300,00
	90 600,00
	28. 01. 2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	899 800,00
	28. 02. 2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	294
	1 000,00
	294 000,00
	31. 05. 2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	25
	300,00
	7 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	32
	300,00
	9 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	2
	7 000,00
	14 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	0
	4 000,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	0
	1 500,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	294
	1 000,00
	294 000,00
	28.2.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	6 000,00
	6 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	657 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	302
	300,00
	90 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	90 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	899 800,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	657 600,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	90 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 648 000,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	346 080,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 994 080,00
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