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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava

DODATEK č. 9
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Malá Morava      
č.:  2-2021-521101 ze dne 7. 1. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 
na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Romana Svobodová, zástupkyně vedoucí Pobočky Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 721 238 380
E-mail: pk.sumperk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-geodetické práce s.r.o.
První společník 
(reprezentant společnosti):	GEOŠRAFO, s.r.o.
Sídlo:	Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO	64793036
DIČ:	CZ64793036

Druhý společník (účastník společnosti): 	ŠINDLAR s. r. o.                   
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové	
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236

Třetí společník (účastník společnosti):	GEODES - geodetické práce s.r.o.                    
Sídlo:	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO:	28855051
DIČ:	CZ28855051
Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná: Jindřich Brynda, jednatel společnosti GEOŠRAFO, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Jindřich Brynda, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	 xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9:

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:
snížení počtu MJ u dílčí části: 

	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Počet snížených MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)
	ks
	3
	1
	36 000
	36 000

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	LV
	1
	1
	5 000
	5 000

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	41 000


Hodnota změn činí 41 000 Kč bez DPH, (tj. 1,76 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Ke snížení počtu měrných jednotek v rámci dílčí části 6.3.1 i) b) dochází z důvodu, že byl skutečně proveden nižší počet měrných jednotek.
Dále nebude provedena aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení z důvodu,  že rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků již nabylo právní moci a nebylo proti němu podáno žádné odvolání. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. K cenovému nárůstu nedochází.
Dále je předmětem dodatku:
Změna osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.): 
	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Romana Svobodová, zástupkyně vedoucí Pobočky Šumperk

	Telefon:
	+420 721 238 380

	E-mail:
	pk.sumperk@spu.gov.cz 



Čl. II.
Cena díla
[bookmark: _Ref50660230]Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla, uvedená v Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 533 550,00 Kč
	1 855 595,50 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	834 640,00 Kč
	1 009 914,40 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	117 000,00 Kč
	141 570,00 Kč

	Celková cena Díla 
	2 485 190,00 Kč
	3 007 079,90 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.  
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 – 8, zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-
		geodetické práce s.r.o.
Místo: Olomouc 	Místo: Hradec Králové
Datum: 23. 3. 2026	Datum: 20. 3. 2026  
	
	
	


________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jindřich Brynda
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti
		GEOŠRAFO, s.r.o. 






Za správnost: Bc. Silvie Johanesová

