Číslo smlouvy objednatele: 1005-2022-523101
UID: spudms00000016482568
Číslo smlouvy zhotovitele: 36/2022
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křtěnov u Olešnice


DODATEK  č.  6
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Křtěnov u Olešnice, 
č.:  1005-2022-523101 ze dne 10. října 2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovení § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupená:			JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko, Bc. Jitkou Orságovou, odborným radou pobočky Blansko 
Kontaktní údaje:
Tel.:		+420 727 956 814 – Bc. Jitka Orságová
E-mail:		blansko.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky:				z49per3
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu:		3723001/0710
DIČ:		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost právnických osob, kterou tvoří

Horageo s.r.o. (příkazník společnosti)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118
Zastoupená:						Ing. Janem Raškou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Janem Raškou, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená		xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:		xxxxx
E-mail:		xxxxx
ID datové schránky				69jg7xi
Bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
Číslo účtu:		2701202958/2010
DIČ:		CZ05949416
a
Geocart CZ spol s r.o. (druhý společník)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova653/143, 612 00 Brno-Medlánky, IČO 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771
Zastoupená:						Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:		xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:		xxxxx
E-mail:		xxxxx
ID datové schránky:				3v2d84r
DIČ:						CZ25567179


	Společnost právnických osob zastupuje na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křtěnov u Olešnice ″ ze dne 28. července 2022 
	Ing. Jan Raška, jednatel společnosti Horageo s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Raška, jednatel společnosti Horageo s.r.o. 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Výhradní korespondenční adresa:
	Horageo s.r.o., Obůrka 3115, 678 01 Blansko

	Výhradní datová schránka:
	69jg7xi

	Bankovní spojení:
	Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	2701202958/2010

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :
	xxxxx


(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.



Čl. I.
Předmět dodatku

změna termínů předání dílčí části:
Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí: 


 
	Hlavní celek / Dílčí část hlavního celku
	Původní termín předání k akceptačnímu řízení
	Nový termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Návrhové práce
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	
31.03.2026
	30.09.2026



Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 13. března 2026 o posunutí termínu dokončení a předání dílčí části díla 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu, že pro realizaci plánu společných zařízení není v katastrálním území Křtěnov u Olešnice dostatek státní ani obecní půdy. Proto obec Křtěnov přistoupila k výkupu nezbytných pozemků. Tento proces je časově náročný a má přímý dopad na navázané práce, zejména na kvalitní a smysluplné zracování návrhu nového uspořádání pozemků

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s posunutím termínu dokončení a předání uvedené dílčí části díla souhlasí.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Příloha
Položkový výkaz činností

	V Brně dne 24.3.2026
	V Blansku dne 20.3.2026



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.
Místo: Brno						Místo: Blansko
Datum: dle elektronického podpisu			Datum: dle elektronického podpisu







„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček					Ing. Jan Raška
ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti Horageo s.r.o.
pro Jihomoravský kraj				(zhotovitel)
(objednatel)






Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
