Komplexní pozemkové úpravy Polerady
DODATEK č.  1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Polerady       
č.:  1104-2024-508207 ze dne 15. 10. 2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov. 
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: Štěpánkou Trnkovou, rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 901 470
E-mail: 	stepanka.trnkova@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
Společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: jednatelkou Ing. Janou Švábovou a jednatelem Ing. Petrem Kubů                                            
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatel
						     Ing. Petrem Kubů, jednatel	 
V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXX
						XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                           XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
E-mail:                                                       XXXXXXXXXX
ID datové schránky:                                  pb5jxk5
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                                                 31405/0300
DIČ:                                                           CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek. Dále je předmětem dodatku změna zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4 
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	134
	6
	2 500
	15 000



Hodnota změn činí 15 000 Kč bez DPH, (tj 0,59 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 15 000 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Ke změně počtu MJ došlo na základě skutečně odvedených pracích venku v terénu. Při zjišťování průběhu hranic (ZPH) byly zjištěny pozemky, které by současným obvodem pozemkové úpravy zůstaly nepřístupné. Po dohodě se zástupcem obce bylo na místě komisí pro ZPH rozhodnuto, že se tyto pozemky zahrnou do řešeného území pozemkových úprav. Dále bylo při terénním šetření ZPH zjištěno u Elektrárny Počerady nové oplocení. Obvod pozemkové úpravy byl upraven na nový plot.  
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 

Dále došlo ke změně zástupce objednatele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech:
Zastoupený:	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 205 300,00 Kč
	1 458 413,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 149 052,50 Kč
	1 390 353,53 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   190 800,00 Kč
	   230 868,00 Kč

	Celková cena 
	2 545 152 50 Kč
	3 079 634,53 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 25.3.2026	Datum: 20.3.2026		





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková	Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ	jednatel společnosti




                                                                                                                                                      
			Číslo smlouvy objednatele : 1104-2024-508207/1
			                                         UID : spudms00000016485987
Číslo smlouvy zhotovitele :
Název : Komplexní pozemkové úpravy Polerady

Komplexní pozemkové úpravy Polerady
Za správnost: Ing. Veronika Pavlíčková
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	Hlavní celek/
Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	10
	2 000,00
	20 000,00
	30.9.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1
	6 000,00
	6 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	636
	700,00
	445 200,00
	30.11.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	140
	2 500,00
	350 000,00
	31.3.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	2 500,00
	2 500,00
	31.3.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	636
	300,00
	190 800,00
	30.7.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	636
	300,00
	190 800,00
	30.9.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	1 205 300,00
	30.9.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	636
	640,00
	407 040,00
	30.11.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	20
	700,00
	14 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	55
	500,00
	27 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	5 000,00
	50 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	60 000,00
	60 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	4 480,00
	4 480,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	2 560,00
	2 560,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	960,00
	960,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	636
	825,00
	524 700,00
	30.11.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	7 500,00
	7 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	5 775,00
	5 775,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 237,50
	1 237,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	1 149 052,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	636
	300,00
	190 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	190 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 205 300,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 149 052,50
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	190 800,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 545 152,50
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	534 482,03
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	3 079 634,53
	

	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	AGROPLAN spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: 25.3.2026
	Datum: 20.3.2026

	
	

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	________________________________
	________________________________

	Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel společnosti





