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Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Chrudim
DODATEK  č.  9

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Chrudim 
č. 8/2010 ze dne 5.8.2010

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Objednatel č. 1: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka: Chrudim na adrese Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí pobočky  
V technických záležitostech zastoupený:       Lenkou Křičenskou, vrchním referentem pobočky 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 724 220 971
E-mail: 	lenka.kricenska@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	37233001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel č. 1“)

(2) Objednatel č. 2:
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Hanou Jarolímovou, vedoucí úseku výstavby
Adresa pro doručování:	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Pardubice
	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx 
ID datové schránky: 	zjq4rhz 

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	2006-15937031/0710
DIČ: 	CZ65993390
(dále jen „Objednatel č. 2“)

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009

a

(3) Zhotovitel:
Sdružení „Geodetales Chrudim s.r.o. – Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE, s.r.o. – SELLA & AGRETA s.r.o. – Atelier krajinné ekologie – AKE, s.r.o. sdružení“ na základě Smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. ze dne 25.5.2010
se sídlem sdružení K Májovu 1262, 537 01 Chrudim IV
 
První společník (vedoucí společník): Geodézie Chrudim s.r.o.
se sídlem K Májovu 1262, 537 01 Chrudim IV, IČO 27545857
Zastoupený:	Ing. Alešem Kubátem, jednatelem společnosti

Druhý společník (účastník): Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.
se sídlem Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 27466728
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Michaličkou, jednatelem společnosti

Třetí společník (účastník): SELLA & AGRETA s.r.o.
se sídlem T.G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721
Zastoupený:	Ing. Milanem Petrem, jednatelem společnosti

Čtvrtý společník (účastník): ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o.  
se sídlem Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec V-Kristiánov, IČO: 48289761
Zastoupený:	Ing. Věrou Hromkovou, jednatelem společnosti
 
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	
Ing. Alešem Kubátem, jednatelem společnosti Geodézie Chrudim s.r.o.
Ing. Zdeňkem Michaličkou, jednatelem společnosti Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o. 
Ing. Milanem Petrem, jednatelem společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.
Ing. Věrou Hromkovou, jednatelem společnosti ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o.

V technických záležitostech zastoupený: 	
xxxxx
xxxxx
 
xxxxx
xxxxx

[bookmark: _Hlk214960830]
Bankovní spojení:   CS Chrudim
Číslo účtu:                 1226873319/0800	
  
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava identifikace smluvních stran a změna termínů předání níže uvedených fakturačních celků k JPÚ Chrudim k akceptačnímu řízení.
 
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Fakturační celek 
	Původní termín
	Nový termín

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
(vč. jeho vystavení)
	30.11.2025
	30.06.2026

	2.3.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	30.10.2026

	2.4.
	Změna katastrální hranice
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	30.06.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Původní smlouva o dílo z roku 2010 byla následována a ošetřena dodatky č. 1-8. Smluvní strany se shodly, že pro zajištění právní jistoty a jednoznačné definice závazků všech smluvních stran je nutné upravit smluvní podmínky prostřednictvím dodatku, který by vyloučil případné sporné situace. Tento dodatek bude podepsán všemi členy sdružení zhotovitele. Předmětem dodatku je dále úprava termínu pro fakturační celek 2.2. a stanovení pevných termínů pro fakturační celky 2.3. a 2.4.

  
Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Objednatel č. 1						Zhotovitel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodézie Chrudim s.r.o. 
Pobočka Chrudim
Místo: Chrudim		Místo: Chrudim
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		


„elektronicky podepsáno“     25.03.2026                             „elektronicky podepsáno“   19.02.2026               
________________________________ 	___________________________
Ing. Iva Bosáková	Ing. Aleš Kubát
vedoucí Pobočky Chrudim	jednatel společnosti

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p.				Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.
Místo: Pardubice						Místo: Ústí nad Orlicí
Datum: dle elektronického podpisu				Datum: dle elektronického podpisu


 
„elektronicky podepsáno“    20.03.2026	„elektronicky podepsáno“  23.02.2026
________________________________ 	___________________________
Ing. Bohumil Vebr	Ing. Zdeněk Michalička
ředitel Správy Pardubice ŘSD s. p.	jednatel společnosti

			
			SELLA & AGRETA s.r.o.
 		Místo: Choceň
 		Datum: dle elektronického podpisu		


 			„elektronicky podepsáno“  24.02.2026
 	 	___________________________
		Ing. Milan Petr
 								jednatel společnosti


		ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o.
 		Místo: Liberec
 		Datum: dle elektronického podpisu		


 		„elektronicky podepsáno“   05.03.2026
 	 	___________________________
		Ing. Věra Hromková
 								jednatel společnosti
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