DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 400-2025-541204 ze dne 19. 5. 2025 („Smlouva“)
1.	SMLUVNÍ STRANY
(1) 	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Pobočka Semily
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily	
									
zastoupený:	Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Hořák, rada, Pobočka Semily			  	
Tel.:	+420 725 409 955/+420 724 201 423	 
E-mail:	dasa.zemanova@spu.gov.cz/jiri.horak2@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(„Objednatel“)

a

(2) 	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:					Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:					341302667/0600
IČ/DIČ:						64255611/CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.
	(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Preambule
(A) Vypracovanou projektovou dokumentaci na akci s názvem „Stavba polní cesty VC17 vč. OP1 a IP5 v k. ú. Benešov u Semil” zhotovitel předal objednateli dne 31. 10. 2025. Následně zhotovitel započal s úkony nezbytnými k získání stavebního polení pro tuto stavební akci. 

(B) Dne 20. 3. 2026 obdržel objednatel od zhotovitele žádost o prodloužení termínu plnění pro dílčí část díla, jejímž předmětem je zajištění povolení stavebního záměru pro výše uvedenou akci.

(C) Zhotovitel ve své žádosti uvedl, že v průběhu jím zajišťované inženýrské činnosti došlo vlivem konzultací s uživatelem/vlastníkem sousedních pozemků k časovému prodlení v podání žádosti o povolení stavebního záměru, neboť po projednání navrženého technické řešení OP1 bylo nutné toto řešení několikrát upravit tak, aby bylo ze strany vlastníka/uživatele sousedních pozemků odsouhlaseno. Z tohoto důvodu došlo k podání žádosti o jednotné environmentální stanovisko („JEP“) až dne 17. 2. 2026. Žádost o JEP je evidována pod PID: SR00X01OIZ0Y. Následná žádost o stavební povolení byla podána dne 17. 3. 2026 a je evidována pod č. Z/2026/52839. S ohledem na aktuální lhůty na vyřízení žádostí navrhl zhotovitel nový termín pro dokončení díla na 31. 10. 2026.

(D) Objednatel na základě výše uvedených informací a dokladů předložených objednatelem a se znalostí situace týkající se aktuální délky řízení povolení stavebních záměrů, akceptoval zhotovitelem navrženou lhůtu pro řádné dokončení díla (zajištění povolení stavebního záměru, vč. nabytí právní moci) do 31. 10. 2026. 

Předmět Dodatku
Smluvní strany dodatku se dohodly na změně lhůty pro zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložením nabytí právní moci) uvedené v Čl. III bodu 3.1.1 b) Smlouvy. Uvedená lhůta se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem:

Původní lhůta: 31. 3. 2026

[bookmark: _Hlk71720533]Nová lhůta: 31. 10. 2026

Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Č.j.: SPU 110109/2026	Číslo smlouvy objednatele: 400-2025-541204
UID: spudms00000016490435	Číslo smlouvy zhotovitele: 016 30/25
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Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Místo: Semily
Datum: 26. 3. 2026




Ing. Dáša Zemanová
vedoucí Pobočky Semily
objednatel

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Místo: Vysoké Mýto
Datum: 26. 3. 2026





Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel
zhotovitel
