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SoD na vyhotovení PD včetně GTP pro malou vodní nádrž profil 3 – Srbický potok v k.ú. Koloveč
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
na vyhotovení PD včetně GTP pro malou vodní nádrž profil 3 - Srbický potok v k. ú. Koloveč
č.:  115-2025-504202 ze dne 7.3.2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese nám. Generála Píky 2110/8, Východní předměstí, 326 00 Plzeň
Pobočka: Domažlice na adrese Haltravská 438, 344 01 Domažlice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, funkce vedoucím Pobočky Domažlice  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, funkce vedoucím Pobočky Domažlice  
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Dorota Šandová, Bc. Milan Mleziva 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727956737
E-mail: 	domazlice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
Vodohospodářský ateliér, s.r.o.
se sídlem Ruženec 634/54, 644 00 Brno – Soběšice IČO: 27724905
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený Ing. Vítězslav Hráček, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupený: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.:						 xxx
E-mail: 						 xxx
ID datové schránky:				 rz4a5mz
Bankovní spojení: 				Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 					 20595723/0800          
IČO:   						 27724905                                                                
DIČ:   						 CZ27724905                                                                
(dále jen „Zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla a spočívá ve změně lhůty pro předání dílčí části díla.
Dodatkem se mění lhůta pro předání Díla
   bod 3.1.1 b) Stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): 
původní znění: do 31.03.2026
nové znění: do 3 měsíců od uzavření majetkoprávní smlouvy s Povodím Vltavy s.p. o vypořádání za rušenou část vodního díla.

Odůvodnění: 
Zhotovitel dne 27.2.2026 č.j. SPU 074524/2026 informoval objednatele o postupu prací při zajišťování povolení o záměru s doložením právní moci na realizaci stavby „Malá vodní nádrž profil 3 – Srbický potok“ a současně požádal o posunutí lhůty pro předání stavebního povolení (souhlasu /rozhodnutí o schválení záměru s vyznačením právní moci). 
Důvodem pro posunutí termínu plnění dle čl. III bodu 3.1.1 písm. b) je přerušení stavebního řízení ze dne 5.1.2026 pod č.j. R/2026/48/3 s výzvou k odstranění vad žádosti nejpozději do 31.3.2026. Jedním z podkladů je i doložení třístranné majetkoprávní smlouvy za rušenou část vodního díla úpravy koryta vodního toku mezi Povodím Vltavy, státním podnikem, SPÚ a Městysem Koloveč. Návrh smlouvy byl po vyhotovení Povodím Vltavy s.p. a zaslán dne 19.2.2026 k odsouhlasení na Městys Koloveč a k dnešnímu stále nebyl odsouhlasen.
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení záměru byla podána na stavební úřad dne 18.12.2025, výzva k doplnění předložené žádosti byla stavebním úřadem odeslána dne 5.1.2026 a stavební řízení bude pokračovat až po doručení Smlouvy o vypořádání za rušenou část vodního díla, jejíž podepsání není schopen zhotovitel ovlivnit, považuje objednatel tuto žádost za opodstatněnou. 
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení Díla. Prodlení s provedením dílčí části díla není způsobeno zhotovitelem.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části. 

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2..	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Místo: Domažlice		Místo: Brno
Datum: 26.03.2026	Datum: 26.03.2026
			





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jan Kaiser	Ing. Vitězslav Hráček
vedoucí Pobočky Domažlice	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		Vodohospodářský atelier, s.r.o.




Za správnost: Ing. Marek Gebauer
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