                                                                                                                                                        Č.j.: SPU 117126/2026			                                          UID: spudms00000016503142
KoPÚ v k.ú. Pečetín
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Pečetín,
č.: 704-2024-504203 ze dne 19. 8. 2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese náměstí Generála Píky 2110/8,              326 00 Plzeň
Pobočka Klatovy na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený:		Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Václav Jarošík, odborný rada Pobočky Klatovy 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 956 729
E-mail: 		klatovy.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) GEOPOZEM CB s.r.o.
se sídlem Staroměstská 1504/1, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice; IČO 02255073
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený:	xxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: 3u333zq
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 292974391/0300
DIČ: CZ02255073
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	[bookmark: _Hlk224564543]
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	9
	40
	2 500,00
	100 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH za „Přípravné práce“
	100 000,00

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	205
	12
	830,00
	9 960,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	205
	12
	960,00
	11 520,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH za „Návrhové práce“
	21 480,00

	
	Součet navýšení celkové ceny díla v Kč bez DPH
	121 480,00



Hodnota změn činí 121 480,00 Kč bez DPH, (tj. 7,578 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.



snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	[bookmark: _Hlk224646877]6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	122
	29
	2 100,00
	60 900,00

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	47
	47
	2 200,00
	103 400,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	218
	1
	520,00
	520,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	218
	1
	580,00
	580,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH za „Přípravné práce“
	165 400,00

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	
	
	
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	218
	1
	380,00
	380,00

	[bookmark: _Hlk224646977]
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH za „Mapové dílo“
	380,00

	
	Součet snížení celkové ceny díla v Kč bez DPH
	165 780,00



Hodnota změn činí 165 780,00 Kč bez DPH, (tj. 10,342 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 44 300,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]V rámci přípravy a zpracovávání etapy 6.2.4. – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, bylo na základě dohody s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Klatovy (dále jen „Katastrální úřad“) rozhodnuto, že katastrální hranice mezi k.ú. Pečetín a k.ú. Třebíšov, a část katastrální hranice mezi k.ú. Pečetín a k.ú. Kroměždice, nebude znovu zjišťována a šetřena, ale bude převzata z evidovaných podkladů. Tím dochází ke snížení počtu měrných jednotek etapy 6.2.4. – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Na dalším jednání mezi Objednatelem, Zhotovitelem, Katastrálním úřadem a některými dotčenými orgány státní správy došlo k upřesnění sporných lokalit s výskyty porostů zahrnutých v obvodu KoPÚ Pečetín jako pozemky neřešené dle §2 Zákona a jejich nutnost řešení v rámci KoPÚ. Proto byly tyto pozemky přesunuty do pozemků řešených s nutností provést šetření průběhu vlastnických hranic těchto pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. Tím došlo ke snížení počtu MJ u etapy 6.2.5. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona na nulu a k navýšení počtu měrných jednotek u etapy 6.2.6. - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. 
V průběhu zpracování etapy 6.2.4. – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ a po vypracování geometrických plánů pro stanovení obvodu KoPÚ, byla upřesněna výměra celého řešeného území KoPÚ Pečetín. Toto upřesnění výměry znamená snížení MJ u etapy 6.2.7. - Rozbor současného stavu i u etapy 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, a také u dílčí části 6.3. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.
Současně se tato změna upřesněné výměry obvodu KoPÚ spolu se změnou pozemků neřešených na pozemky řešené projevila i v upřesnění a navýšení počtu MJ u etapy 6.3.1. - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") a etapy 6.3.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených, dle odst. 6 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 
2. Současně dochází na straně objednatele ke změně osoby zastupující objednatele a ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	798 500,00 Kč
	966 185,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	677 730,00 Kč
	820 053,30 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	82 460,00 Kč
	99 776,60 Kč

	Celková cena 
	1 558 690,00 Kč
	1 886 014,90 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEOPOZEM CB s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Místo: Klatovy		Místo: České Budějovice
Datum: 27. 03. 2026	Datum: 26. 03. 2026		


„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová	Ing. Miloslav Jodl
vedoucí Pobočky Klatovy	jednatel







Za správnost: Helena Drozdová
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