                                                                                                                                                       Č.j.: SPU 108179/2026			                                          UID : spudms00000016486009
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tisová u Tachova
DODATEK č.  6,

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) název) KoPÚ Tisová u Tachova,      
č.: 976-2022-504204 ze dne 26.9.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese náměstí Generála Píky 2110/8, 32600 Plzeň
Pobočka: Tachov na adrese T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov   
V technických záležitostech zastoupený: Bc. Iveta Matoušová, rada Pobočky Tachov

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 756
E-mail: 	iveta.matousova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
GEOREAL spol. s r.o. 
se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Martin Vondráček, jednatel společnosti 
V technických záležitostech zastoupený: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514                                        
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 

snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	440
	10
	 242,00
	 2 420,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	50
	25
	968,00
	24 200,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	10
	968,00
	9 680,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	36 300,00



Hodnota změn činí 36 300,00 Kč bez DPH, (tj. 1,56 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 36 300,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Na základě jednání na kontrolním dni konaném dne 3.3.2026 a žádosti zhotovitele dochází k upřesnění počtu měrných jednotek u etap 6.3.1 i) a) výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy dle skutečnosti. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1-5), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 4,07 % původní hodnoty závazku a dle odst. 6 0,70 % původní hodnoty závazku. 



Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 328 943,00 Kč
	1 608 021,03 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 248 478,00 Kč
	1 510 658,38 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   156 816,00 Kč
	   189 747,36 Kč

	Celková cena 
	2 734 237,00 Kč
	3 308 426,77 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
Místo: Tachov		Místo: Plzeň
Datum: 25. 3. 2026	Datum: 20. 3. 2026	





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Olga Chvátalová	Martin Vondráček
Vedoucí Pobočky Tachov	jednatel společnosti




Za správnost: Bc. Ivana Haasová, DiS.
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