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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Telice
DODATEK č.  4,

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Telice,      
č.:  1356-2021-504204 ze dne 15.10.2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese náměstí Generála Píky 2110/8, 32600 Plzeň
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkové úřadu pro Plzeňský kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkové úřadu pro Plzeňský kraj  
V technických záležitostech zastoupený: Zdenkou Pšenákovou, vrchní referent Pobočky Tachov 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 755
E-mail: 	zdenka.psenakova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) 
  Sdružení Společnost pro KoPÚ Telice 
První společník (vedoucí společník): allGEO s.r.o.
se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 263 49 469
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským, jednatelem společnosti
Druhý společník (účastník): AGERIS s.r.o.
se sídlem Jeřábkova 184/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992
Zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 31. 8. 2021 za společnost jedná: Ing. Lubor Pekarský, jednatel společnosti
Korespondenční adresa: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Lubor Pekarský, jednatel společnosti
V technických záležitostech zastoupený: xxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxx

[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail xxxxxx 
ID datové schránky: 7pp75x5

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 2485160297/0100
Komerční banka – Plzeň 
DIČ: CZ26349469
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je vyhrazená změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 





navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)c) Smlouvy 
	ks
	
1
	2
	 39 900,00
	79 800,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	79 800,00



Hodnota změn činí 78 800,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	130
	29
	290,00
	8 410,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	24
	   990,00
	 23 760,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	20
	1
	990,00
	990,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	33 160,00



Hodnota změn činí 33 160,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 46 640,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Zhotovitel žádostí ze dne 26.01.2026 požádal o změnu počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.1i.a) Výškopisné zaměření zájmového území, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ v souvislosti se zpracováním Návrhových prací, hlavní celek 6.3 dle skutečně provedených prací.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	753 850,00 Kč
	912 158,50 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	623 120,00 Kč
	753 975,20 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	116 220,00 Kč
	140 626,20 Kč

	Celková cena 
	1 493 190,00 Kč
	1 806 759,90 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	allGEO s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Místo: Plzeň		Místo: Plzeň
Datum: 25. 3. 2026	Datum: 20. 3. 2026	





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Papež	Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ	jednatel společnosti





                                                                                           	AGERIS s.r.o.

                                                                                           	Místo: Plzeň
                                                                                         	Datum: 20. 3. 2026





                                                                                          	„elektronicky podepsáno“
                                                                                        	 ___________________________
                                                                                        	 RNDr. Josef Glos
                                                                                        	 jednatel společnosti

		 na základě plné moci
		 xxxxxx
		

                                                                                        
                                                                                           
Za správnost: Bc. Ivana Haasová, DiS
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