                                                                                                                                              Č.j.:  SPU 092032/2026			                                           UID :  spudms00000016454113
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Cerekvice nad Loučnou a Pekla
DODATEK  č.  1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)
KoPÚ Cerekvice nad Loučnou a KoPÚ Pekla,       
č.:  1216-2024-544101 ze dne 7.11.2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Pobočka: Svitavy na adrese Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:  		jméno: Ing. Miroslav Kučera 
funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	jméno: Ing. Miroslav Kučera
funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj    
V technických záležitostech zastoupený:       jméno: Ing. Miloš Šimek
		funkce: vedoucí Pobočky Svitavy

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 189 452
E-mail: 	milos.simek1@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel č. 1“)
a
Ředitelství silnic a dálnic, s.p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha, IČO: 65993390, 
Správa Pardubice, na adrese Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice V technických záležitostech zastoupená: Ing. Hanou Jarolímovou, vedoucí úseku výstavby 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-15937031/0710
DIČ: CZ65993390
(„Objednatel č. 2“)
(2) 
Společnost právnických osob, které tvoří
První společník (vedoucí společník): Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)
se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416
Zastoupený: jméno Ing. Jan Raška, funkce: jednatel
Druhý společník (účastník): Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
se sídlem Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 27493989
Zastoupený: jméno Ing. Aleš Tuček, funkce: jednatel

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 09. 09. 2024 za společnost jedná: 
Horageo s.r.o. jméno: Ing. Jan Raška, funkce: jednatel
Korespondenční adresa: Obůrka 315, 678 01 Blansko

[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: jméno: Ing. Jan Raška, funkce: jednatel 
V technických záležitostech zastoupená: jméno: xxx
Vedoucí týmu: 	jméno: Ing. Jan Raška, funkce: jednatel
Zástupce vedoucího týmu: 	jméno: xxx
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   xxx
E-mail:                                                               xxx
ID datové schránky:                                           69jg7xi
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                                                          2701202958/2010
DIČ:                                                                    CZ05949416
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
Snížení počtu MJ u dílčích částí:
	 
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	[bookmark: _Hlk222993022]
	
KoPÚ Cerekvice nad Loučnou
	
	
	
	
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	10
	4
	5 000,-
	 20 000,-

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	464
	5
	 250,-
	 1 250,-

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků
	ha
	464
	5
	 350,-
	 1 750,-

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	464
	5
	1 000,-
	5 000,-

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	464
	5
	1 200,-
	6 000,-

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	
	
	
	
	

	
	Mapové dílo
	ha
	464
	5
	350,-
	1 750,-

	
	
KoPÚ Pekla
	
	
	
	
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	278
	1
	 350,-
	 350,-

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků
	ha
	278
	1
	 450,-
	 450,-

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	278
	1
	1 200,-
	1 200,-

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	278
	1
	1 300,-
	1 300,-

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	
	
	
	
	

	
	Mapové dílo
	ha
	278
	1
	450,-
	450,-

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	39 500,-



Hodnota změn činí - 39 500,- Kč bez DPH, (tj. 0,83% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedené změny se promítly do položkových výkazů činností s časovým harmonogramem prací.



Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo po zpřesnění vyšetřených hranic obvodů KoPÚ – KoPÚ Cerekvice nad Loučnou (zahrnující i navazující části k.ú. Řídký, Bohuňovice u Litomyšle a Horky) a KoPÚ Pekla (zahrnující i navazující část k.ú. Hrušová). Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkových výkazech činností pro obě KoPÚ, které jsou přílohou tohoto dodatku.
[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn nepřesáhne 0,83 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	Celková cena Díla bez DPH
	4 701 750,00 Kč

	DPH 21 %
	   987 367,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 689 117,50 Kč


Z toho:
KoPÚ Cerekvice nad Loučnou:
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 261 600,00 Kč
	1 526 536,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 351 300,00 Kč
	1 635 073,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   160 650,00 Kč
	   194 386,50 Kč

	Celková cena 
	2 773 550,00 Kč
	3 355 995,50 Kč



KoPÚ Pekla:
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	   891 100,00 Kč
	1 078 231,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   912 450,00 Kč
	1 104 064,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   124 650,00 Kč
	   150 826,50 Kč

	Celková cena 
	1 928 200,00 Kč
	2 333 122,00 Kč




Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkových výkazech činností, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Položkové výkazy činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Název společnosti Horageo s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Místo: Pardubice		Místo: Blansko
Datum: dle elektronického podpisu 25.3.2026	Datum: dle elektronického podpisu  13.3.2026		


„elektronicky podepsáno“                                             „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno Ing. Miroslav Kučera	Jméno Ing. Jan Raška
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj	jednatel společnosti Horageo s.r.o.


Ředitelství silnic a dálnic, s.p.	
Místo: Pardubice 	
Datum: dle elektronického podpisu 24.3.2026	




________________________________ 
Jméno: Ing. Bohumil Vebr		
Funkce: ředitel Správy Pardubice

Za správnost: Lenka Špalková
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