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KoPÚ v k.ú. Malonice – upřesnění přídělů
DODATEK č. 5
 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Malonice – upřesnění přídělů,
č. 29/2021/504203 ze dne 25. 10. 2021
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese náměstí Generála Píky 2110/8,              326 00 Plzeň
Pobočka: Klatovy na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Andreou Bulínovou, radou Pobočky Klatovy 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 729
E-mail: 	klatovy.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk114143956]POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.	
se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň; IČO 29099323	
          Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou 
          Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová 
 V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

          Kontaktní údaje:
          Tel.:	xxxxxx
          E-mail:	xxxxxx  
          ID DS:	qzhp5bj	


        Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.	
        Číslo účtu:	5279999001/5500	
        DIČ:	CZ29099323	
        (dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5


Čl. I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	50
	16
	300,00
	4 800,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100bm
	87
	43
	300,00
	12 900,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100bm
	28
	28
	300,00
	8 400,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	11
	11
	5000,00
	55 000,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	81 100,00



Hodnota změn činí 81 100,00 Kč bez DPH, (tj. 2,77 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 81 100,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]V rámci zpracovávání etapy 6.3.1. – Vypracování plánu společných zařízení, dílčí etapy 6.3.1.i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i)a)Smlouvy2) dojde ke snížení počtu měrných jednotek o16 měrných jednotek.
V rámci dílčí etapy 6.3.1. i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy dojde ke snížení měrných jednotek o 43 měrných jednotek.  V případě dílčí etapy 6.3.1. i) b) – DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy dojde ke snížení počtu měrných jednotek o 28 (MJ=100 bm). V rámci dílčí etapy 6.3.1. i) c) – DTR vodohospodářských staveb SPZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy dochází ke snížení počtu měrných jednotek o 11 (MJ=ks).
Úprava měrných jednotek vyplývá z rozsahu schválených a navrhovaných opatření v rámci plánu společných zařízení a skutečně provedených prací. 
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 2 a 4), nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl.  3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 688 000,00 Kč

	2 042 480,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	864 400,00 Kč

	1 045 924,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	157 600,00 Kč

	   190 696,00 Kč

	Celková cena 
	2 710 000,00 Kč

	3 279 100,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Místo: Plzeň		Místo: Plzeň
Datum: 27. 03. 2026	Datum: 27. 03. 2026	


„elektronicky podepsáno“   

                                                 
________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Papež	Mgr. Barbora Salátová
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel společnosti

















Za správnost: Helena Drozdová
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