

DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřejice
č. 935-2020-505101 ze dne 30.09.2020

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 
na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 724 179 204
E-mail: 	tabor.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) Sdružení Plavec – Michalec s.r.o. a Ing. Josef Honz
První společník (vedoucí společník): Plavec – Michalec s.r.o.
se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452
Zastoupený: 	Ing. Janem Plavcem, jednatelem	
Druhý společník (účastník): Ing. Josef Honz
se sídlem xxxxxx, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981
Zastoupený: 	Ing. Josefem Honzem
Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.06.2020 za společnost jedná: 
 	Ing. Jan Plavec, jednatel 
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
 	Davidem Michalcem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Plavecem, jednatelem
Vedoucí týmu:	Ing. Jan Plavec
Zástupce vedoucího týmu:	Ing. Josef Honz
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	u2u8efa
Bankovní spojení: 	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
DIČ:	CZ26042452
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3.

Čl. I.
Úvodní ustanovení
Společnost GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o., změnila dne 01.01.2025 název na Plavec – Michalec s.r.o. Dále došlo ke změně Statutárních orgánů společnosti, od 01.01.2025 není jednatelem společnosti Petr Michalec. Novým jednatelem společnosti je David Michalec. Ostatní údaje společnosti zapsané v obchodním rejstříku (IČO, právní forma) zůstávají beze změny.

Čl. II.
Předmět Dodatku
Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	3.5
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	239
	6
	900,00
	5 400,00

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	25
	4
	1 000,00
	4 000,00

	3.5.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	239
	6
	1 000,00
	6 000,00

	3.6
	Mapové dílo
	ha
	605
	1
	300,00
	300,00

	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	15 700,00



Hodnota změn činí 15 700,00 Kč bez DPH; o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	3.5
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	2
	5 000,00
	10 000,00

	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	10 000,00



Hodnota změn činí 10 000,00 Kč bez DPH; o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 5 700,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Ke změnám MJ u výše uvedených dílčích částí díla dochází na základě skutečného rozsahu provedených prací během vypracovávání Plánu společných zařízení, po změnách obvodu KoPÚ, jež byly předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatek č. 2), nepřesáhne 10,67 % původní hodnoty závazku. 
Čl. III.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI, odst. 6.1. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek - Přípravné práce
	1 633 200,00 Kč
	1 976 172,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce
	549 770,00 Kč
	665 221,70 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo 
	181 800,00 Kč
	219 978,00 Kč

	Celková cena 
	2 364 770,00 Kč
	2 861 371,70 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Plavec – Michalec s.r.o.	 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  	a Ing. Josef Honz

Místo: České Budějovice	Místo: Písek
Datum: 30.03.2026	Datum: 26.03.2026



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“	

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jan Plavec
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti Plavec – Michalec s.r.o.

Za správnost: 
„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj

[bookmark: _Hlk181178844]č.j. : SPU 101796/2026		Číslo smlouvy Objednatele: 935-2020-505101
UID : spudms00000016473968	Číslo smlouvy Zhotovitele: 170/2020
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 2)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 2)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	20 
	1 000,00
	20 000,00
	31.10.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	2 
	5 000,00
	10 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	239
	1 000,00
	239 000,00
	31.10.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	0
	 
	0,00
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy 
	ha
	0
	 
	0,00
	 

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	39
	3 000,00
	117 000,00
	31.10.2024

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm *
	177
	2 500,00
	442 500,00
	31.10.2024

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně trvalého označení lomových bodů
	 100 bm
	347
	2 200,00
	763 400,00
	31.10.2024

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 2 měsíců od výzvy Objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	605
	30,00
	18 150,00
	31.10.2024

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	1 500,00
	0,00
	 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	605
	30,00
	18 150,00
	31.5.2025

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 633 200,00
	31.5.2025

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	245
	900,00
	220 500,00
	31.3.2026

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	239
	130,00
	31 070,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	29
	1 000,00
	29 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	3
	5 000,00
	15 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	245
	1 000,00
	245 000,00
	31.10.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)
	ks
	2
	4 600,00
	9 200,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	549 770,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	606
	300,00
	181 800,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	181 800,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 633 200,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	549 770,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	181 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 364 770,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	496 601,70
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 861 371,70
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 

	2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	* Převzetí hranice s k.ú. Čenkov u Malšice
	
	
	
	
	





