		Č.j. :SPU 108498/2026/KJ
		UID : spudms00000016486481
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Veselí u Oder
DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) název) KoPÚ Veselí u Oder 2
č.:  999-2023-571101/, 17/23 ze dne 1.9.2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj na adrese Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2 (dále jen „KPÚ pro MSK“)
Pobočka: Nový Jičín na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou KPU pro MSK 
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou KPÚ pro MSK  
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Tomášem Hořelicou, vedoucím pobočky Nový Jičín, Mgr. Lenkou Merendovou

Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxx
E-mail: 		njicin.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) 
AGROPLAN, spol. s r.o.
se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:                                        	Ing. Jana Švábová, jednatel 
		Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech zastoupený:     Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                xxx
E-mail:                                                            xxx
ID datové schránky:                                       pb5jxk5
Bankovní spojení:
Číslo účtu:                                                      31405/0300
DIČ:                                                                CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)


(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Počet MJ dle skutečnosti

	
Cena za MJ v Kč bez DPH
	Cena bez DPH celkem v Kč

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	8
	60
	4 400,00
	264 000,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	80
	137
	550,00
	75 350,00



Původní hodnota bodu 6.3.1 i) a) a 6.3.1 i) b) činila 79 200 Kč bez DPH. Navýšením měrných jednotek je hodnota navýšena na částku 339 350 Kč bez DPH. Hodnota změn činí 260 150 Kč bez DPH, (tj. 7,61% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.





snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Počet MJ dle skutečnosti
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Cena bez DPH celkem v Kč 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	4
	550,00
	2 200,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	0
	33 000,00
	0,00



Původní hodnota bodu 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) činila 60 500 Kč bez DPH. Snížením měrných jednotek je hodnota ponížena na částku 2 200 Kč bez DPH. Hodnota změn činí 58 300 Kč bez DPH, (tj. 1,71% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 201 850 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Důvodem pro změnu počtu MJ je skutečný rozsah prováděných prací související s vypracováním Plánu společných zařízení.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatků č. 1-3), nepřesáhne 7,12 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 651 280 Kč
	1 998 048,80 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 739 320 Kč
	2 104 577,20 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   229 680 Kč
	   277 912,80 Kč

	Celková cena 
	3 620 280 Kč
	4 380 538,80 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro MSK
Místo: Ostrava		Místo: Praha
Datum: 30.03.2026	Datum: 27.03.2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    
________________________________ 	___________________________
Ing. Kateřina Neumanová	Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ	jednatel společnosti


Za správnost: Ing. Jiří Kašný
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