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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Lázně Bohdaneč
DODATEK  č.  1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Lázně Bohdaneč,       
č. zhotovitele: 18/25, č. objednatele: 212-2025-544201 ze dne 4. 8. 2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice, Ing. Mgr. Jaroslavou Šprojcarovou, Ph.D., radou Pobočky Pardubice 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 900
E-mail: 	pardubicky.kraj@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
[bookmark: _Hlk215041448]společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená:                                                    Ing. Petrem Kubů, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, jednatelem; Ing. Janou Švábovou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:       	Ing. Petrem Kubů, jednatelem; Ing. Janou   Švábovou, jednatelem
Vedoucí týmu:		Ing. Petr Kubů, jednatel
Zástupce vedoucího týmu:		xxx
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                 xxx
E-mail:   					xxx
ID datové schránky:                                        pb5jxk5
Bankovní spojení:				ČSOB a.s. Praha 4
Číslo účtu:                                                       31405/0300
DIČ:                                     			CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	31.03.2026
	30.09.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
V rámci zadání veřejné zakázky byla přílohou mapa s vyznačenými hranicemi porostů určených k šetření, avšak jejich skutečný stav a vhodnost pro vlastní šetření lze spolehlivě určit až po provedení zaměření skutečného stavu v terénu. Z dostupných ortofotomap nebylo možné přesně a jednoznačně identifikovat všechny porosty, které je účelné a technicky proveditelné do šetření zahrnout. Z důvodu rozsáhlosti (celková výměra řešeného území je 1075 ha) a komplikované přístupnosti porostů v k. ú. Lázně Bohdaneč. Předpokládaný rozsah šetření hranic v lesních porostech je 35 MJ (100 bm), jedná se tedy i z tohoto pohledu o rozsáhlejší dílčí část.  

Rozsah prací proto bude možné finálně stanovit až po odevzdání kompletní dokumentace k polohopisu, jehož termín je podle smlouvy stanoven na 31. 3. 2026. Teprve na základě této akceptované dokumentace bude možné vymezit přesný rozsah porostů, u nichž má být šetření vlastnických hranic a označení lomových bodů provedeno. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.2.6 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.
[bookmark: _Hlk224634726]Dále bylo opraveno telefonní číslo v kontaktních údajích zadavatele na +420 727 956 900.

Čl. II.
Cena díla
Celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3.1 Smlouvy zůstala beze změny.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Místo: Pardubice		Místo: Praha
Datum: 24.3.2026	Datum: 23.3.2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Miroslav Kučera		Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj	jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.
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