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			  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úsov-město

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úsov-město
DODATEK č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Úsov-město       
č.:  7-2017-521101 ze dne 11. 1. 2017

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


Smluvní strany :

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

	Sídlo:
	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

	Zastoupen:
	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Romana Svobodová, zástupkyně vedoucí Pobočky Šumperk
Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk

	Adresa:
	SPÚ, Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

	Telefon:
	+420 721 238 380/ +420 606 216 085

	E-mail :
	olomoucky.kraj@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o., 
Geodézie Cindr s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc.  

	První společník (vedoucí společník) :
	“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
IČO : 64255611
DIČ : CZ64255611

	Druhý společník:
	GEODÉZIE CINDR s.r.o.
Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová
IČO: 02967723
DIČ: CZ02967723

	Třetí společník : 
	Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek, CSc.
xxxxx, 568 01 Svitavy
IČO : 13553003
DIČ : CZxxxxx

	Na základě plné moci za společnost jedná :
	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“

	Sídlo:
	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	+420 xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	Bankovní spojení:
	MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí

	Číslo účtu:
	341 302 664/0600

	IČO:
	64255611

	DIČ:
	CZ64255611

	ID DS:
	gv6y8j4


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6:
Čl. I
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek. 
Dodatkem se mění počet měrných jednotek – navýšení – u níže uvedené dílčí části: 

Navýšení počtu MJ u dílčí části:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Počet navýšených MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	10
	14
	2 500
	 35 000



Hodnota změn činí 35 000 Kč bez DPH, (tj. 0,95 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
V rámci zpracování dokumentace ke změně katastrální hranice bylo zjištěno, že skutečná změna katastrální hranice (počítáno z délky změny katastrální hranice ve stávající mapě katastru nemovitostí) bude provedena v celkové délce 2348 m, což je 24 MJ. Ke změně došlo na úseku Úsov – Police, Úsov – Stavenice, Úsov – Medlov. 
V průběhu vyhotovení návrhu KoPÚ se požadavky obcí na navrženou změnu katastrální hranice a současně i obecní hranice měnily. Obce požadovaly změnu provést tak, aby následně nedošlo ke změně výměr předmětných katastrálních území. Po schválení změn zastupitelstvem dotčených obcí byla stanovena celková délka změny – navýšení o 14 MJ.   
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatek č. 2 a č. 5), činí 4,83 %, nepřesáhne tak 10 % původní hodnoty závazku.  

Dále je předmětem dodatku změna osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.): 
	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Romana Svobodová, zástupkyně vedoucí Pobočky Šumperk
Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk

	Telefon:
	+420 721 238 380/ +420 606 216 085



Ostatní údaje objednatele zůstávají beze změn.
 
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI., odst. 6.1., ve znění Dodatku č. 2 a č. 4 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 660 206,00 Kč
	2 008 849,26 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 070 450,00 Kč
	1 295 244,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   217 750,00 Kč
	   263 477,50 Kč

	Hlavní celek 4 „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“
	   612 500,00 Kč
	   741 125,00 Kč

	Celková cena díla
	3 560 906,00 Kč
	4 308 696,26 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl.III
Závěrečná ustanovení

1. 	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 – č. 5, zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc 						Místo: Vysoké Mýto
Datum: 30. 3. 2026						Datum: 30. 3. 2026


……………………………………………					……………………………………………
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.					Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti
pro Olomoucký kraj

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová
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