	Č.j.: SPU 101212/2026/Zak
	UID : spudms00000016473186
Komplexní pozemkové úprav Kukleny, včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery
DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) ke KoPÚ v k.ú. Kukleny, včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery, číslo smlouvy objednatele č. 1: 1182-2023-514101, 
číslo smlouvy objednatele č. 2: 02PB-00838, číslo smlouvy zhotovitele: 2023/20, 
ze dne 27.10.2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a adekvátně v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové, Renata Festová, Pobočka Hradec Králové 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 937 172, +420 725 106 310
E-mail: hkralove.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
a
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 659 93 390
v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha
Zastoupená: Ing. Tomášem Grossem, PhD, ředitel Závodu Praha  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Grossem, PhD, ředitel Závodu Praha  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janem Rádlem, vedoucí odd. přípravy a realizace D11, Závod Praha

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 
(„Objednatel č. 2“)

a
(2) Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Správce: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583.
Zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: xkh752j
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 230615/0300
DIČ: CZ45536058
a
Druhý společník: „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“
Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ64255611
(„Zhotovitel“)
(Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
navýšení počtu MJ u dílčí části:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení počtu MJ (změna)
	Nový počet MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)
	Nová cena v Kč bez DPH

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	1
	2
	6 930,00
	6 930,00
	13 860,00

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	ha
	1
	4
	5
	21 450,00
	85 800,00
	107 250,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	
	92 730,00
	


Hodnota změn činí 92 730,00 Kč bez DPH (tj.9,48 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Snížení počtu MJ u dílčí části:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ (změna)
	Nový počet MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)
	Nová cena v Kč bez DPH

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1
	0
	3 960,00
	3 960,00
	0,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1
	0
	1 430,00
	1 430,00
	0,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	
	5 390,00
	


Hodnota změn činí 5 390,00 Kč bez DPH (tj. 0,55 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách (upravených tímto dodatkem) zvýší o 87 340,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí (Aktualizace PSZ do 10 ha a zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice). Aktualizace PSZ pro KoPÚ v k.ú. Kukleny, včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery je provedena na 1,1705 ha, čímž se z původní 1 MJ navyšuje počet měrných jednotek na 2 MJ. 
V rámci Aktualizace PSZ došlo ke zrušení cesty DC4, ke změně trasy DC5, návrhu nových doplňkových cest DC7 a DC8. Dále došlo ke změně průběhu IP1. Na základě těchto skutečností došlo k úpravě výměr pro zábor výše uvedených prvků PSZ oproti schválenému PSZ. 
Změna katastrální hranice mezi k.ú. Plačice a k.ú. Stěžery je navržena tak, aby nový průběh katastrální hranice byl po přirozené hranici – hraně zemědělské půdy a asfaltu. Dále pak, aby katastrální území Stěžery končilo před dálnicí a nezasahovalo za ni a aby byla především zachována vstupující výměra dotčených katastrálních území. 

[bookmark: _Hlk215054031]Dodatek je uzavřen adekvátně v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s následnou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. 

Dle předchozího uzavřeného dodatku č. 3 činila změna hodnoty závazku adekvátně dle § 222 odst. 4 zákona celkem 2,25% původní hodnoty závazku ze smlouvy.  


Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	481 860,00 Kč
	583 050,60 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	475 805,00 Kč
	575 724,05 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	86 020,00 Kč
	104 084,20 Kč

	Celková cena 
	1 043 685,00 Kč
	1 262 858,85 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností – dodatek č. 4.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek č. 4 v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Místo: Hradec Králové		Místo: Praha
Datum:18.03.2026		Datum: 30.03.2026






„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Tomáš Gross, PhD.
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: ředitel Závodu Praha





Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 
a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. 
Místo: Hradec Králové 
Datum: 18.03.2026






„elektronicky podepsáno“

________________________________ 
Jméno: Ing. Aleš Černý
Funkce: jednatel správce společnosti
(vedoucí společník)


Za správnost: Renata Festová
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