Číslo smlouvy Objednatele: 1039-2023-525204/3, UID dokumentu: spudms00000016477931
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2023/22	
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Ústí u Vsetína – Dodatek č. 3 smlouvy o dílo
DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ústí u Vsetína
číslo smlouvy objednatele 1039-2023-525204 ze dne 20.9.2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro
	Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí
	pobočky Vsetín
Mgr. Ivetou Javoříkovou, radou pobočky Vsetín
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 702 153 018, +420 602 587 982
E-mail: 	renata.nemejcova@spu.gov.cz,
	iveta.javorikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(1) AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Josefem Bodešínským 
Vedoucí týmu:	Ing. Josef Bodešínský 
Zástupce vedoucího týmu:	Ing. Michal Večeře
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxx
DIČ: 	CZ25576992
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v zadání dodatečných služeb 6.2.4 a)	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. v návaznosti na neudělení souhlasu s řešením v pozemkových úpravách a úprava počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedené dílčí části:
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení
Počtu MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	0
	1
	37 000,00
	37 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	37 000,00


Hodnota změn činí 37 000,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.


snížení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)

	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	50
	40
	1 100,00
	44 000,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	160
	137
	1 650,00
	226 050,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	3
	3
	3 300,00
	9 900,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	279 950,00


Hodnota změn činí 279 950,00 Kč bez DPH (tj. 7,49 % původní hodnoty závazku) o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách sníží o 242 950,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Zhotovitel požádal o změnu závazku ze smlouvy z důvodu neudělení souhlasu vlastníka se zahrnutím pozemku do obvodu pozemkové úpravy ve smyslu §3 odst. 3 zák. č. 139/2002 Sb. Tato skutečnost způsobila vícepráce v podobě dílčí části 6.2.4 a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Rozsah služeb byl stanoven na 1 měrnou jednotku (MJ) přičemž jednotková cena této položky nepřekračuje průměrnou cenu tří srovnatelných nabídek od subjektů obdobných zhotoviteli.
Zhotovitel dále požádal o změnu závazku ze smlouvy z důvodu změny počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, kde byly upřesněny měrné jednotky dle skutečně provedených prací. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. Celkový cenový nárůst související s touto změnou při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 439 080,00 Kč
	1 741 286,80 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 329 350,00 Kč
	1 608 513,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	166 980,00 Kč
	202 045,80 Kč

	Celková cena 
	2 935 410,00 Kč
	3 551 846,10 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 












Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Místo: Zlín	Místo: Brno
Datum: 31.3.2026	Datum: 30.3.2026






„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	RNDr. Josef Glos
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj	jednatel společností


Za správnost: Mgr. Sylva Ševčíková
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