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DOHODA O UKOČENÍ SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dohoda“)

na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Polní cesta C4, záchytný příkop ZP2 včetně interakčního prvku IP4 v k.ú. Mysločovice“ 
uzavřené 5. 5. 2025
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

	mezi smluvními stranami	
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
      Pobočka Zlín
      Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín						
    
      zastoupený:		Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky    Zlín
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín
      v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Gášek, odborný rada	  	
      Tel.:		+420 727 956 462	 
      E-mail:		jiri.gasek@spu.gov.cz
      ID DS:		z49per3	
      Bankovní spojení:		ČNB 	
      Číslo účtu:		3723001/0710
      IČ:		01312774                                                                 
      DIČ:		není plátcem DP
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk164409460]Hanousek s.r.o.
Sídlo:							Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Zastoupený:	Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Dohnal
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Dohnal
Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.
Číslo účtu:						231956210/0300
IČ/DIČ:						29186404 / CZ29186404
      Tel:                			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      E-mail:                                                              		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	ID DS:   			gksfyds                                                            
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 64090
	(dále jen jako „zhotovitel“)
Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 5. 5. 2025 uzavřena smlouva na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Polní cesta C4, záchytný příkop ZP2 včetně interakčního prvku IP4 v k.ú. Mysločovice“, číslo smlouvy objednatele
505-2025-525201, číslo smlouvy zhotovitele 3/25/1 (dále je „smlouva o dílo“). Součástí smlouvy o dílo bylo zajištění povolení stavebního úřadu dle projektové dokumentace.

Čl. II
Ukončení smlouvy
1. Zhotovitel v řádnému smluvním termínu předal a objednatel převzal první část díla – projektovou dokumentaci vypracovanou dle daného zadání (na podkladě plánu společných zařízení).

2. V rámci vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci jsou evidována dvě nesouhlasná závazná stanoviska. Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství vydal nesouhlasné jednotné enviromentální stanovisko, jelikož posoudil záměr z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí jako nepřípustný. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Dopravní inspektorát nedoporučuje předložený záměr k realizaci. Vzhledem k tomu, že nebyla nalezena taková projekční úprava záměru, která by vyřešila nesouhlasy výše zmíněných dotčených orgánů, není možné pokračovat v úkonech směřujících k získání stavebního povolení.

3. V návaznosti na tuto skutečnost nelze uskutečnit plnění druhé části díla, tj. vyřízení pravomocného stavebního povolení, a došlo tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy.  Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo. Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 5. 2025.

Čl. III
Finanční vyrovnání
1. V rámci přípravy na stavební povolení byly učiněny následující kroky:

a) Příprava dat a strukturalizace pro potřeby nahrátí dokumentace na portál stavebníka včetně použití časových razítek.
b) Nahrátí dokumentace do portálu stavebníka a požádání o předběžnou informaci stavebního úřadu pro povolení záměru.
c) Konzultace a projednání řešení negativních stanovisek DO k předejití nevydání stavebního povolení, protože odvolání proti stanovisku DO nelze podat, ale lze se proti němu odvolat až v rámci stavebního řízení.

2. Z výše uvedených důvodů došlo v rámci etapy „zajištění stavebního povolení“ k dílčím úkonům, které jsou časově náročnější než samotné podání žádosti o stavební povolení s kladným výsledkem a z tohoto důvodu je vyčíslena rozpracovanost plnění této etapy ve výši 8 000,- Kč bez DPH. Podklady k vykonaným činnostem jsou přílohou dohody. Způsob platby se řídí analogicky čl. V smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající ze smlouvy o dílo jsou po finančním vyrovnání zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončení smlouvy o dílo žádných nároků.
Čl. IV
Závěrečné ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Nedílnou součástí dohody je příloha č. 1 – podklady k rozpracovanosti díla.

Ve Zlíně dne: 23. 3. 2026	V Prostějově dne: 23. 3. 2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
……………………………………………	……………………………………………….
Objednatel	Zhotovitel
Česká republika – Státní pozemkový úřad	     Hanousek s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	Ing. David Dohnal
Pobočka Zlín	jednatel společnosti
Ing. Roman Hák
vedoucí Pobočky Zlín

Tento dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Jana Vítková

