                                                                                                                                                      		 Č.j.: SPU 101172/2026			                                          UID : spudms00000016473143
Komplexní pozemkové úpravy Ostrov
DODATEK  č.  8

	ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 	
Komplexní pozemkové úpravy Ostrov,
 č. zhotovitele 41/2019, č. objednatele 793-2019-544101 ze dne 3. 10. 2019

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	     Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 
V technických záležitostech zastoupený:       Ing. Lukášem Čapkem, Pobočka Chrudim

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 966 745
E-mail: 	pardubicky.kraj@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel č. 1“)

(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390

Ve smluvních záležitostech zastoupený:  Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy   Pardubice 
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Hanou Jarolímovou, vedoucí úseku výstavby
Adresa pro doručování:		    Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Pardubice
						    Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxx
E-mail: 	xxxx
ID datové schránky: 	zjq4rhz 

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 				    20001-15937031/0710
DIČ: 					    CZ65993390
(dále jen „Objednatel č. 2“)
(společně dále také jako „objednatelé“)
a

(3) AGROPLAN, spol. s r.o.
se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatelem
		       Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatelem
						         Ing. Petrem Kubů, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatelem
	      Ing. Petrem Kubů, jednatelem
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                  	xxxx
E-mail:                                                       	xxxx
ID datové schránky:                                  		pb5jxk5
Bankovní spojení: 			ČSOB Praha 4
Číslo účtu:                                                      	31405/0300
DIČ:                                                                	CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  


	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	3.5.1.
	Aktualizace PSZ – vícepráce dle dodatku č. 6
	31.03.2026
	30.06.2026

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.03.2026
	30.06.2026

	
	Aktualizace návrhu – vícepráce dle dodatku č. 6
	31.03.2026
	30.06.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky bylo zjištěno, že Správa železnic připravuje projekt na železničním koridoru Choceň – Zámrsk. V tomto projektu dojde ke zrušení některých přejezdů a k rozšíření železničních pozemků. Tyto změny mají dopad do projednávaného návrhu nového uspořádání pozemků a do plánu společných zařízení. Změny se dotýkají území o rozloze cca 22,6 ha a 27 LV. Pro zpřístupnění pozemků mezi železnicí a řekou Loučnou kvůli zrušení přejezdu bude dále zapotřebí v rámci plánu společných zařízení navrhnout novou polní cestu, která bude končit na hranici s k.ú. Opočno nad Loučnou. Tato cesta by měla dále pokračovat přes k.ú. Opočno nad Loučnou, kde jsou aktuálně zahájeny práce na návrhu pozemkových úprav. Dále je v současné době ze strany ŘSD řešen nový hospodářský sjezd z dokončené stavby D35 na zemědělské pozemky, který musí být do návrhu pozemkových úprav zapracován. Z důvodu všech uvedených změn dojde ke změně návrhu nového uspořádání pozemků a ke změně umístění navržených cest v plánu společných zařízení.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Změna termínu dílčích částí 3.5.1 a 3.5.2. je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 


Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Objednatel č. 1						Zhotovitel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj	 
Místo: Pardubice		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu 1.4.2026	Datum: dle elektronického podpisu 17.3.2026		



„elektronicky podepsáno“                  
                                   
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ	Funkce: jednatel společnosti


Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p.				 
Místo: Pardubice						 
Datum: dle elektronického podpisu 31.3.2026				 


 



________________________________ 	 
Ing. Bohumil Vebr	 
ředitel Správy Pardubice ŘSD s. p.




Za správnost: Lenka Špalková
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