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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Libáň a v k.ú Zliv u Libáně
Dodatek č. 10
[bookmark: _Hlk162343667]ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně,
číslo smlouvy objednatele: 199-2021-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 68/2021, 
ze dne 8.3.2021 

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Pobočka: Jičín na adrese Havlíčkova 56, 506 01 Jičín
Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín
	 Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 945 298, + 420 725 047 742
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 266 95 103
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 74f75k9
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 51-3715620207/0100
DIČ: CZ26695103 
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je:
1) změna dodavatele v případě společné účasti dodavatelů v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ,
2) změna MJ (snížení počtu MJ) u dílčí části 6.3.5) - Aktualizace návrhu po ukončeném odvolacím řízení


Čl. II.
Změna dodavatele v případě společné účasti dodavatelů

Předmětem dodatku je změna dodavatele v případě společné účasti dodavatelů ve veřejné zakázce s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně. 

V této veřejné zakázce byla dne 08.03.2021 uzavřena smlouva o dílo (číslo smlouvy objednatele: 199-2021-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 68/2021) mezi smluvními stranami:
1) objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 
IČO: 01312774 a
2) zhotovitel: sdružením firem Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. a GEOS Litoměřice s.r.o.
první společník (reprezentant společnosti): Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., IČO: 26695103, se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
druhý společník (účastník společnosti): GEOS Litoměřice s.r.o., IČO: 06035159, se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10



Na základě skutečností uvedených níže dochází ke změně zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů takto:
Původní název zhotovitele:
Sdružení firem
1. první společník (reprezentant společnosti): Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 266 95 103
2. druhý společník (účastník): GEOS Litoměřice s.r.o., se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 060 35 159
Nový název zhotovitele:
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 266 95 103

Odůvodnění:
Dne 13.10.2025 obdržel objednatel informaci od reprezentanta společnosti o ukončení podnikatelské činnosti firmy GEOS Litoměřice s.r.o. a jejím vstupu do likvidace ke dni 01.10.2025. K tomu byl doložen výpis z obchodního rejstříku ze dne 23.02.2026.

Po dobu likvidace bude firma užívat název GEOS Litoměřice s.r.o. v likvidaci. Likvidátor společnosti přebírá působnost statutárního orgánu a činí kroky směřující k řádnému vypořádání závazků (tj. majetkových a závazkových vztahů). 

Firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. (reprezentant společnosti) prohlásila, že převzala od firmy GEOS Litoměřice s.r.o. realizační tým zhotovitele v rámci veřejné zakázky. K tomuto firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. doložila aktualizované čestné prohlášení o splnění kvalifikace ze dne 11.02.2026 a Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 19.01.2026. Tímto firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. prokázala splnění kvalifikace v rozsahu původních zadávacích podmínek. 

Současně se firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. zavázala k plnění veškerých dosud nesplněných závazků zhotovitele ze smlouvy, a tím přebírá celý rozsah plnění. 

Dle výše uvedených skutečností, nedochází ke změně předmětu zakázky ani cenové či ekonomické rovnováhy smlouvy. Firma Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. prokázala, že je objektivně způsobilá dokončit plnění smlouvy sama.

Smluvní strany dále prohlašují, že velká část díla (tj. 90,4 % díla KoPÚ v k. ú. Libáň a 88,0 % díla KoPÚ v k. ú. Zliv u Libáně) byla již zpracována a současně uhrazena.

Změna dodavatele je v tomto případě vyvolána objektivní okolností spočívající ve vstupu jednoho ze členů sdružení do likvidace. Smluvní strany tímto dodatkem potvrzují, že touto změnou:
· nedochází ke změnu rozsahu, povahy ani ceny díla,
· změna nemá dopad na kvalitu ani způsob provedení díla,
· nemění se ekonomická rovnováha ve prospěch zhotovitele,
· nedochází k nahrazení zhotovitele třetí osobou,
· nedochází ke změně, která by mohla ovlivnit výběr dodavatele v zadávacím řízení,
· Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. se podpisem tohoto dodatku zavazuje převzít veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, která doposud náležela společnému sdružení.

[bookmark: _Hlk221263490]Čl. II. dodatku je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze smlouvy je změnou závazku nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. 


Čl. III.
Změna MJ (snížení počtu MJ) u dílčí části 6.3.5 - Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek v KoPÚ v k. ú. Libáň.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:
snížení počtu MJ u dílčí části pro KoPÚ v k.ú. Libáň: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ (změna)
	Nový počet MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	LV
	1
	1
	0
	5 000,00
	5 000,00


Hodnota změn činí 5 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,20 % původní hodnoty závazku pro KoPÚ v k.ú. Libáň); o tuto částku bude celková cena díla snížena.
snížení počtu MJ u dílčích částí pro KoPÚ Zliv u Libáně:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ (změna)
	Nový počet MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	LV
	1
	1
	0
	5 000,00
	5 000,00



Hodnota změn činí 5 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,33 % původní hodnoty závazku pro KoPÚ v k.ú. Zliv u Libáně); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 10 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Změna smluvního závazku je prováděna z důvodu aktualizace měrných jednotek u uvedených dílčích částí na jejich skutečný stav. Nebyla podána žádná odvolání proti Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Libáň ani v k.ú. Zliv u Libáně. V důsledku toho nebudou příslušné fakturační celky – Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení – využity.
[bookmark: _Hlk215054031]
Čl. III.  dodatku je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených pro KoPÚ v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně (dodatky č. 2, 6, 7, 8, 9, 10), činí celkem 404 305,00 Kč bez DPH (tj. 10,23 % původní hodnoty závazku ze smlouvy), z toho pro KoPÚ v k.ú. Libáň celkem 141 855,00 Kč bez DPH a pro KoPÚ v k.ú. Zliv u Libáně 262 450,00 Kč bez DPH, a nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.


Čl. IV.
Cena díla v souladu s nepodstatnou změnou závazku uvedenou v čl. III. tohoto dodatku

Vzhledem k výše uvedeným změnám uvedeným v čl. III. tohoto dodatku se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3. Smlouvy (tj. součet za KoPÚ v k.ú. Libáň a za KoPÚ v k.ú. Zliv u Libáně), takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	2 298 325,00 Kč
	2 780 973,25 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	995 280,00 Kč
	1 204 288,80 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	321 510,00 Kč
	   389 027,10 Kč

	Celková cena 
	3 615 115,00 Kč
	4 374 289,15 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. V.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 






Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Praha
Datum: 07.04.2026	Datum: 02.04.2026




„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Petr Lázňovský	Ing. Zbyněk Řezník
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	jednatel společnosti
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