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   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nežichov
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nežichov.
Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Nežichov
č. 1122-2021-529101 ze dne 23.08.2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka: Karlovy Vary, na adrese Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 420 536
E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) GEO Hrubý spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX, XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID datové schránky: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106381/0100
DIČ: CZ25227751 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

[bookmark: _Ref64871997]Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
navýšení počtu MJ u dílčí části a Hlavního celku: 

	
	Hlavní celek/Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH
	

Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení (“PSZ“)
	
ha
	
342

	
2
	
700,00
	
1 400,00
	
beze změny

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	
ha
	
342
	
2
	
400
	
800,00
	
beze změny

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	342
	2
	400
	800,00
	beze změny

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	3 000,00



Hodnota změn činí 3 000,- Kč bez DPH, (tj. 0,20% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 3 000,- Kč bez DPH.
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Změna počtu skutečně zpracovaných měrných jednotek oproti předpokladu nastala v průběhu zjišťování hranic obvodu KoPÚ a po zápisu geometrických plánů do katastru nemovitostí.
[bookmark: _Hlk222995607]Na základě fakticky zjištěného stavu a po následné revizi výměry byla zhotovitelem dne 10.02.2026 podána žádost o vícepráce, která je zdůvodněna potřebou navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1., 6.3.2. a hlavního celku 6.4. v souladu se skutečnou výměrou dotčeného území.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1 až 4), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 0,33% původní hodnoty závazku.
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3, odst. 3.1. Smlouvy, takto:
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	   677 400,- Kč
	   819 654,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 018 900,- Kč
	1 232 869,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   137 600,- Kč
	   166 496,- Kč

	Celková cena 
	1 833 900,- Kč
	2 219 019,- Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj	GEO Hrubý spol. s r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 8. 4. 2026		Datum: 7. 4. 2026

„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj		jednatel společnosti


Za správnost: Ing. Zuzana Telepovská 

Příloha:
1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – aktualizovaný
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