
DODATEK č.  3

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Roztěž       
č.:  737-2024-537206 (SPU 289740/2024/Bu) ze dne 15.8.2024


(dále jen „Dodatek“)


uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Mariana Poborská, Ing. Jitka Svobodová
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 531 119, +420 725 949 811
E-mail: mariana.poborska@spu.gov.cz, jitka.svobodova2@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) GEOPOZEM CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 02255073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
Zastoupená: Ing. Miloslavem Jodlem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miloslavem Jodlem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX 
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: 3u333zq
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 292974391/0300
DIČ: CZ02255073
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je vyhrazená změna a nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:

Dle §222 odst. 4:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek PŮVODNÍ
	Snížení počtu MJ
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	1
	1
	5 000,00
	5000,00



Hodnota změn činí 5 000 Kč bez DPH, (tj. 0,45 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.



Dle §100:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek PŮVODNÍ
	Snížení počtu MJ
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	140
	8
	390,00
	3120,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	140
	8
	450,00
	3600,00

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	140
	9
	1 120,00
	10080,00

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	140
	9
	1 450,00
	13050,00

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	140
	8
	420,00
	3360,00



Hodnota změn činí 33 210 Kč bez DPH (tj. 2,99 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 38 210 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Pobočka Kutná Hora zjistila, že dne 22. 1. 2026 nabyl účinnosti nový územní plán obce Vidice, který vymezuje v k. ú. Roztěž mj. zastavitelnou plochu pro venkovské bydlení Z.16a (a Z.16b), pro kterou je dle územního plánu vydáno územní rozhodnutí č. 1106 stavebním úřadem Kutná Hora pro výstavbu 29 rodinných domů, vč. technické a dopravní infrastruktury. Nově byly také připraveny pozemky pro výstavbu, u kterých se předpokládá postupný prodej jednotlivým vlastníkům obcí Vidice. Z těchto důvodů je pobočka nucena změnit obvod KoPÚ Roztěž tak, aby tato plocha byla mimo obvod. Další zjišťovaní průběhu hranic obvodu KoPÚ nebude potřeba, což pobočka konzultovala s katastrálním pracovištěm (všechny body na novém obvodu KoPÚ jsou s kódem kvality 3). Tato změna má vliv na počet MJ u dosud neodevzdaných výše uvedených hlavních celků a dílčích částí v druhé tabulce (dle §100).
Jedná se o Vyhrazenou změnu závazku dle čl. 17. Smlouvy, kdy na základě Vyhrazené změny dojde k úpravě počtu Měrných jednotek jednotlivých dílčích částí Hlavních celků dle Položkového výkazu, a to v následujících situacích nezávislých na vůli Smluvních stran, konkrétně dle bodu 17.5.c) pokud po oznámení zahájení řízení o pozemkových úpravách dle § 6 odst. 4 Zákona dojde ke schválení změny územního plánu jakékoli dotčené obce, jestliže taková změna územního plánu spočívá v rozšíření zastavitelného území až do již stanoveného obvodu pozemkových úprav a dojde ke změně výměry pozemků řešených a neřešených dle § 2 Zákona, případně ke změně obvodu pozemkových úprav. 
Dle čl. 17.4. Celková hodnota plnění dle této Smlouvy realizovaného na základě Vyhrazené změny nad rámec rozsahu Díla nesmí přesáhnout 20 % Ceny Díla bez DPH, což je dodrženo.
Zpracovatel byl pobočkou o nastalé situaci informován dopisem č.j. SPU 098828/2026/Sb ze dne 17.3.2026 v souladu s článkem 17.1. Smlouvy.
Zápis geometrických plánů na obvodech KoPÚ Roztěž proběhl v měsíci březnu 2026 a poté bylo možno určit počet MJ pro tento dodatek.
Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku je vyrovnání počtu měrných jednotek podle skutečnosti u dílčí části:
6.2.6    Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
a z toho vyplývající nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u této dílčí části, kdy došlo ke snížení MJ z původní 1 na skutečný počet 0, jak je uvedeno výše v první tabulce (dle § 222 odst. 4).

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením §100 a § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1-2), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku, což je dodrženo.
Dodatek je dále uzavřen v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ součet hodnot všech změn, i dříve provedených nepřesáhne 20 %, v souladu s bodem 17.4 Smlouvy o dílo.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	614 800,00 Kč
	743 908,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	434 670,00 Kč
	525 950,70 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	55 440,00 Kč
	67 082,40 Kč

	Celková cena 
	1 104 910,00 Kč
	1 336 941,10 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOPOZEM CB s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
 kraj a hlavní město Praha


Místo: Praha		Místo: České Budějovice
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		
07.04.2026	02.04.2026





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Miloslav Jodl
ředitel KPÚ	jednatel společnosti









                                                                                                                                                        Č.j.: SPU 101653/2026/Sb 			                                          UID : spudms00000016473689
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Roztěž
Za správnost: Ing. Jitka Svobodová
20 / 5
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě - dodatku č. 3  –  Komplexní pozemkové úpravy Roztěž
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	6 
	5 000,00
	30 000,00
	31.3.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	5 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	125
	1 240,00
	155 000,00
	30.9.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	15
	1 440,00
	21 600,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	119
	2 280,00
	271 320,00
	30.11.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	4
	4 000,00
	16 000,00
	30.11.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	0
	5 000,00
	0,00
	31.3.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	132
	390,00
	51 480,00
	31.3.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	132
	450,00
	59 400,00
	31.5.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	614 800,00
	30.6.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	131
	1 120,00
	146 720,00
	30.6.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	2
	3 000,00
	6 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	5 000,00
	25 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	131
	1 450,00
	189 950,00
	30.6.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  7)
	100 bm
	6
	3 000,00
	18 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	434 670,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	132
	420,00
	55 440,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	55 440,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	614 800,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	434 670,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	55 440,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 104 910,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	232 031,10
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 336 941,10
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOPOZEM CB s.r.o.

	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
 kraj a hlavní město Praha
	
	
	

	Místo: Praha
	Místo: České Budějovice

	Datum: dle elektronického podpisu
07.04.2026
	Datum: dle elektronického podpisu
02.04.2026

	"elektronicky podepsáno"
	"elektronicky podepsáno"

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno:  Ing. Miloslav Jodl

	ředitel KPÚ
	 jednatel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




