UID : spudms00000016524935			Číslo Smlouvy Objednatele: 1282-2023-521101
			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 27/23					Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Žibřidovice
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Žibřidovice.
dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Vysoké Žibřidovice       
č.:  1282-2023-521101 ze dne 21. 11. 2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)



SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucí Pobočky Šumperk
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 606 073 755
E-mail: 	sumperk.pk@spu.gov.cz, eva.soosova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení EKOTOXA s.r.o. a GEOPORT, s.r.o.

První společník (vedoucí společník): EKOTOXA s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 64608531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335


Druhý společník (účastník): GEOPORT, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 27791645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51917

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15. 9. 2023 za společnost jedná: 
Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.
Korespondenční adresa: 	Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupená: 	Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
Vedoucí týmu: 		xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: rdb3fk8
Bankovní spojení: ČSOB Opava
Číslo účtu: 382047743/0300
DIČ: CZ64608531
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3: 


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v doplnění a změně počtu měrných jednotek.

Dodatkem se doplňují nové dílčí části díla a dále se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:  









A) rozšíření obvodu – nové dílčí části díla: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Počet MJ (pro rozšíření obvodu)
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Cena v Kč bez DPH (na rozšíření obvodu)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.2 a)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – rozšíření obvodu
	ha
	1
	1 900
	1 900
	30. 4. 2026

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu 
	100 bm
	5
	2 090
	10 450
	30. 6. 2026

	6.2.8 a)
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – rozšíření obvodu
	ha
	1
	638
	638
	30. 6. 2026

	
	Součet ceny v Kč bez DPH – za rozšíření obvodu
	
	
	
	12 988
	



S ohledem na uvedené změny – rozšíření obvodu – bude upraven celkový termín dokončení hlavního celku „Přípravné práce“. Nový termín: 30. 6. 2026

B) navýšení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Počet navýšených MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	531
	5
	957
	4 785

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	531
	5
	1 320
	6 600

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	531
	5
	444,40
	2 222

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	13 607



Hodnota změn činí 26 595 Kč bez DPH, (tj. 0,65 % z indexované ceny); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Ad A)
Po konzultaci se sborem zástupců, zástupcem obce Hanušovice a zástupcem Pobočky Šumperk dochází k rozšíření obvodu KoPÚ ve dvou lokalitách, a to z důvodu efektivního propojení stávajících polních cest navržených k rekonstrukci. Bez tohoto propojení by nebylo možné provést rekonstrukci v celé délce stávající komunikace ani vypořádat vlastnické vztahy. Stávající řešení by tedy ani po ukončení pozemkové úpravy neumožnilo legálně používat tyto úseky komunikace ke zpřístupnění navazujících zemědělských pozemků.

Ad B)
V rámci zjišťování hranic obvodu KoPÚ byla zjištěna plocha, která odpovídá skutečnému rozsahu území, ve kterém je nezbytné provádět komplexní pozemkové úpravy a odpovídá výměře 536 ha. Uvedená hodnota však doposud nebyla promítnuta do položkového výkazu činností. 


Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených, činí 3,77 % indexované ceny. Nepřesáhne tak 10 % z indexované ceny.

Dále je předmětem dodatku:
Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.): 
	V technických záležitostech zastoupená:
	Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucí Pobočky Šumperk
Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

	Telefon:
	+420 606 073 755

	E-mail:
	pk.sumperk@spu.gov.cz 



[bookmark: _Ref64871997]Čl. II.
Cena díla

[bookmark: _Ref50660230]Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla, uvedená v Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	2 304 976,00 Kč
	2 789 020,96 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 424 662,80 Kč
	1 723 841,99 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	   238 198,40 Kč
	   288 220,06 Kč

	Celková cena Díla 
	3 967 837,20 Kč
	4 801 083,01 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOTOXA s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Opava
Datum: 8. 4. 2026	Datum: 7. 4. 2026
		




________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Martin Vokřál
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.



Za správnost: Bc. Silvie Johanesová
20 / 20
