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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Polní cesta HC6 a VHO v k.ú. Karlovice u Zlína“
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj 
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
zastoupený: 	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín
Tel.:	+420 727 956 372
E-mail:	roman.hak@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Jméno: Geocart CZ spol. s r.o.
Sídlo: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
zastoupený: 	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Tel.:	x x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x x
ID DS:	3v2d84r
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771.
(dále jen „zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 27. 8. 2025 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Polní cesta HC6 a VHO v k.ú. Karlovice u Zlína“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je nutnost změny termínu plnění v části zajištění stavebního povolení. Zhotovitel podal žádost o vydání stavebního povolení dne 25. 2. 2026, a to vložením projektové dokumentace do Informační systém stavebních řízení (ISSŘ). K projednání této žádosti však dosud nedošlo, a to z důvodu kapacitní vytíženosti příslušného stavebního úřadu. Vzhledem k tomu, že splnění předmětu této etapy plnění je přímo závislé na rozhodnutí stavebního úřadu, které zhotovitel nemůže nijak ovlivnit, není objektivně možné dodržet původně sjednaný termín předání stavebního povolení.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
I.
Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ odst. 1 se ruší a nový text zní takto:
1.	Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu v následujících lhůtách:
a) projektová dokumentace: 10. 12. 2025
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 7. 2026
II.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Zlín, dne 2. 4. 2026		Brno, dne 2. 4. 2026





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
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Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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